

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
SUD - VEST OLTENIA

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585
CIF 23788928

IBAN RO78RNCB0134107084860001

Hotărâre

Privind aprobarea raportului de activitate al Președintelui Asociației pentru anul 2011

Consiliul de Administrație al Asociației, întrunit în ședința ordinară în data de 07.03.2012, la sediul Asociației din Craiova, str. Unirii nr.19, având în vedere

- dispozițiile art.17 alin.1, lit. f din statutul Asociației referitoare la atribuțiile Consiliului de Administrație al Asociației,
- prevederile art.21 alin.2 din statutul Asociației referitoare la cvorum
- analiza și dezbaterile din ședința din data de 07.03.2012, consemnate în procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Asociației

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă raportul de activitate al Președintelui Asociației pentru anul 2011, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SUD - VEST OLTENIA pentru a fi adusă la cunoștință publică de către fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Asociației.

**PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA**



REPREZENTANȚII ASOCIAȚILOR

JUDEȚUL DOLJ

JUDEȚUL GORJ

JUDEȚUL MEHEDINȚI

JUDEȚUL OLT

JUDEȚUL VÂLCEA

Nr. 2

Data 07.03.2012

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRESEDINTELUI PENTRU ANUL 2011

Principalele activități desfășurate în cadrul ADI SV Oltenia pe parcursul anului 2011 au fost:

1. Activități legate de funcționarea asociației
2. Activități de management al proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia”.
3. Activități de implementarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”

1. Activități legate de funcționarea asociației

În data de **20.04.2011**, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședință și au hotărât aprobarea raportului de activitate al Președintelui Asociației pe anul 2010, aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2010, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și aprobarea documentației de atribuire a contractului de servicii de auditare financiară pentru proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”.

În data de **06.05.2011**, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședință și au hotărât aprobarea contractului de achiziție publică de furnizare echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență pentru două autospeciale de cercetare NBCR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”.

În data de **27.06.2011**, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședință și au hotărât aprobarea contractului de achiziție publică de servicii de auditare financiară pentru proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”.

În data de **14.09.2011**, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședință și au hotărât aprobarea repartizării echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia” și aprobarea conținutului cadru a contractului de comodat privind darea în folosință gratuită Inspectoratelor pentru Situații de Urgență a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”.

În data de 19.10.2011, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședință și au hotărât aprobarea modificării Actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Comunitară Sud Vest Oltenia, pentru includerea echipamentelor care vor fi achiziționate, în vederea depunerii spre finanțare a unui nou proiect.

În data de 09.11.2011, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședință și au hotărât aprobarea proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia” și a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea contractului de achiziție publică de furnizare echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență pentru 5 autospeciale pentru descarcerări grele în cadrul proiectului “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”.

2. Activități de management al proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia”.

În data de 10.11.2011, A.D.I. SV Oltenia a înaintat către Organismul Intermediar cererea de finanțare pentru proiectul „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia”.

3. Activități de implementarea proiectului “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”

În data de 17.01.2011 a avut loc ședința Unității de Implementare a Proiectului, la care au participat reprezentanții județelor Dolj, Mehedinți și Olt, fiind analizat progresul fizic al proiectului, fluxul de încasări și plăți previzionat pentru anul 2011 și potențialele probleme ce pot intervenii în asigurarea fondurilor pentru efectuarea plăților conform termenelor contractuale.

În data de 19.01.2011 a avut loc întâlnirea de lucru dintre Unitatea de Implementare a Proiectului și reprezentanții S.C. SAERO S.R.L., în cadrul căreia au fost discutate aspectele tehnice referitoare la contractele de furnizare echipamente specifice pentru situații de urgență pentru Lotul 1 și Lotul 4.

În data de 05.09.2011 a avut loc ședința Unității de Implementare a Proiectului, la care au participat 2 persoane reprezentând cele cinci județe membre ale asociației și reprezentanți ai ADR Sud Vest Oltenia, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în derulare, situația financiară a proiectului și au avut loc discuții privind depunerea celei de-a doua cereri de finanțare.

În data de 14.09.2011 a avut loc ședința Unității de Implementare a Proiectului, la care au fost discutate aspecte legate de analiza situației financiare a proiectului (contribuții proprii), solicitarea S.C. STIMPEX S.A. privind prelungirea termenului de livrare a autospecialelor de cercetare NBCR cu 30 de zile și a fost analizat răspunsul S.C. MUROETAL (fost S.C. SAERO S.R.L.) la solicitarea A.D.I. Sud Vest Oltenia privind justificarea întârzierii livrării a 10 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP cu 14 zile, conform art. 19.2 din contract.

Activitatea B.2. Contractarea furnizorilor de echipamente

Au fost semnate contractele de furnizare de echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență, după cum urmează:

Lotul 1 - contractul nr. 15 din 14.01.2011 cu firma S.C. SAERO S.R.L. pentru 21 autospeciale pentru lucru cu apă și spumă, termenul de livrare este de 120 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.

Pe perioada derulării contractului au apărut următoarele aspecte:

1. S.C. SAERO S.R.L. ne-a comunicat faptul că începând cu data de 17.06.2011 și-a schimbat denumirea în S.C. muroEtal S.R.L., prin adresa nr. 1469 din 20.06.2011.

Prin urmare, în data de 21.06.2011, a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de furnizare nr. 15 din 14.01.2011, cu acest obiect.

2. Conform prevederilor art.19.2 din contractul mai sus menționat, prin adresa nr.1492 din 05.07.2011 furnizorul SC muroEtal SRL ne-a informat cu privire la faptul că, din motive neimputabile acestuia, termenul de livrare prevăzut în contractul mai sus menționat nu poate fi respectat și a solicitat prelungirea duratei contractului cu 60 de zile.

Ca urmare, prin adresa nr.237/05.07.2011, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sud Vest Oltenia” a solicitat furnizorului să comunice, să detalieze și să argumenteze motivele pentru care termenul contractual nu poate fi respectat.

Prin adresa nr.1510/18.07.2011 S.C. muroEtal S.R.L. a argumentat solicitarea de prelungire astfel:

- termenul ofertat de SC SAERO SRL a avut la bază oferta furnizorului autoșasiului Mercedes Benz Actros 3341A, SC Mercedes-Benz România SRL din 02.08.2010 prin care acesta s-a angajat să livreze cele 21 de autoșasiuri în termen de 10 săptămâni.
- prin contractul nr. 1216/15.04.2011 și oferta anexată acestuia, încheiat între SC SAERO SRL și KATMERCILIER ARACUSTU EKIPMAN SAN Ve TIC AS, producătorul a oferit un termen de livrare pentru 21 autospeciale pentru lucru cu apă și spumă de 10 săptămâni de la data livrării autoșasiurilor Mercedes la sediul companiei din Izmir-Turcia.
- prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1156703288/07.01.2011 și graficul de livrare anexat, încheiat între SC SAERO SRL și SC Mercedes-Benz România SRL, având ca obiect livrarea unui autoșasiu reprezentând unitatea pentru prototip marca Mercedes Benz Actros 3341A, furnizorul autoșasiului a ofertat un termen de livrare de 10-12 săptămâni motivând că în perioada 22.12.2010 - 13.01.2011 fabrica producătoare din Germania va întrerupe producția (anexează în aceste sens graficul de livrare al SC Mercedes-Benz România SRL).
- prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1156703289-0338/06.04.2011 și graficul de livrare, încheiat între SC SAERO SRL și SC Mercedes-Benz România SRL, având ca obiect livrarea a 20 autoșasiuri marca Mercedes Benz Actros 3341A, furnizorul a ofertat un termen de livrare de 14-16 săptămâni (anexează în aceste sens graficul de livrare al SC Mercedes-Benz România SRL).
- în vederea urgentării livrării autoșasiurilor Mercedes Benz Actros 3341A, SC SAERO SRL a efectuat plata în avans pentru 7 unități în data de 31.05.2011 (anexează în acest sens extras de cont).
- în urma vizitei efectuate la sediul companiei KATMERCILIER ARACUSTU EKIPMAN SAN Ve TIC AS, cu ocazia verificării corespondenței prototipului Mercedes cu prevederile proiectului tehnic aprobat, a fost încheiată o minută în data de 14.07.2011 între SC muroEtal SRL și producător, cu privire la livrarea celor 21 autospeciale de lucru cu apă și spumă, în funcție de livrările asigurate de furnizorul SC Mercedes-Benz România SRL.

Luând în considerare că aceste circumstanțe lezează interesele comerciale legitime ale furnizorului S.C. muroEtal S.R.L. și nu au putut fi prevăzute la data încheierii

contractului, în data de 25.07.2011, a fost încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de furnizare nr. 15 din 14.01.2011.

Lotul 4 - contractul nr. 14 din 15.01.2011 cu firma S.C. SAERO S.R.L. pentru 15 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP, termenul de livrare este de 90 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.

Pe perioada derulării contractului au apărut următoarele probleme:

1. Conform prevederilor art.19.2 din contractul mai sus menționat, prin adresa nr.1444 din 09.06.2011 furnizorul SC SAERO SRL ne-a informat cu privire la faptul că, din motive neimputabile acestuia, termenul de livrare prevăzut în contractul mai sus menționat nu poate fi respectat și solicită prelungirea duratei contractului cu 45 de zile.

În această adresă se menționează că, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între SC SAERO SRL și producătorul KATMERCILIER ARACUSTU EKIPMAN SAN Ve TIC AS, acesta a oferit un termen de livrare de 6 săptămâni, termen care curge de la data livrării autoșasiurilor MAN la sediul companiei KATMERCILIER în Izmir-Turcia.

SC SAERO SRL anexează la adresa mai sus menționată înscrisuri prin care demonstrează că a luat măsurile necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și livrării celor 15 autoșasiuri MAN astfel încât producția și livrarea celor 15 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență -FRAP să se realizeze în termenul prevăzut prin contractul nr.14/14.01.2011 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sud Vest Oltenia” și SC SAERO SRL.

Prin adresa nr.1332 din 04.06.2011 producătorul KATMERCILIER ARACUSTU EKIPMAN SAN Ve TIC AS face cunoscut faptul că, datorită dificultăților întâmpinate de către acesta în aprovizionarea cu materialele necesare carosării autoșasiurilor MAN, producția și livrarea celor 15 autospeciale va fi întârziată cu 45 de zile. În această adresă se arată că, deși au fost comandate materiale, echipamente și accesorii conform specificațiilor tehnice oferite, după aprovizionare, în timpul procesului de producție s-a constatat că unele dintre acestea prezintă defecte și nu au caracteristicile tehnice necesare, în conformitate cu prevederile contractuale. În consecință, a fost necesară reprovizionarea cu materiale care să corespundă tehnic și calitativ cu specificațiile tehnice oferite, fapt ce a condus la o întârziere semnificativă, având în vedere că, fiind vorba de o producție de serie, lipsa unor componente necesare în faza inițială de producție a perturbat întregul lanț de producție.

De asemenea, în vederea asigurării unui flux constant de disponibilități încasate prin rambursări, necesar efectuării plăților proiectului, s-a observat necesitatea depunerii unor cereri lunare de rambursare.

Acest lucru este posibil doar în condițiile efectuării unor plăți parțiale către furnizor, plăți care să fie incluse în aceste cereri de rambursare.

Luând în considerare că circumstanțele prezentate lezează interesele comerciale legitime ale furnizorului SC SAERO SRL și nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, precum și faptul că prin contractul existent în prezent cu furnizorul autospecialelor nu este prevăzută posibilitatea efectuării unor plăți parțiale, a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de furnizare nr. 14 din 14.01.2011.

2. Prin adresa nr. 1469 din 20.06.2011 S.C. SAERO S.R.L. ne-a comunicat faptul că începând cu data de 17.06.2011 și-a schimbat denumirea în S.C. muroEtal S.R.L.

Prin urmare, în data de 21.06.2011, a fost încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de furnizare nr. 14 din 14.01.2011.

Lotul 2 - contractul nr. 174 din 20.05.2011 cu firma S.C. STIMPEX S.A. pentru 2 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), termenul de livrare este de 120 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.

Lotul 3 - contractul nr. 641/15.11.2011 cu firma S.C. RĂDĂCINI MOTORS S.R.L. pentru 5 autospeciale pentru descarcerări grele, termenul de livrare este de 6 luni de la data constituirii garanției de bună execuție.

Lotul 5 - Centru mobil de comandă și control a fost depusă o ofertă declarată neconformă, procedura de achiziție fiind reluată.

Activitatea B.3. Livrarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune

Lotul 1

În perioada 13.07.2011 - 15.07.2011 a fost verificat și aprobat prototipul pentru cele 21 autospeciale pentru lucru cu apă și spumă ce fac obiectul contractului nr. 15 din 14.01.2011, cu condiția efectuării modificărilor și completărilor prevăzute în nota de remedieri.

S-a efectuat prerecepția calitativă și cantitativă pentru toate cele 21 autospeciale pentru lucru cu apă și spumă după cum urmează:

- în data de 18.11.2011 - 1 buc.
- în data de 20.12.2011 - 3 buc.
- în data de 27.12.2011 - 4 buc.
- în data de 17.01.2012 - 3 buc.
- în data de 26.01.2012 - 4 buc.
- în data de 03.02.2012 - 6 buc.

Ca urmare a verificării conformității autospeciialelor și echipamentelor din dotarea acestora, membrii comisiei de prerecepție au constatat că autospeciialele livrate, în cadrul contractului de furnizare mai sus menționat, sunt în conformitate cu cerințele contractuale, și anexele acestora.

Lotul 4

În perioada 8.06.2011 - 10.06.2011 a fost verificat și aprobat prototipul pentru cele 15 autospeciialele complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP, ce fac obiectul contractului nr.14/14.01.2011, cu condiția efectuării modificărilor și completărilor prevăzute în nota de remedieri.

În data de 16.08.2011 s-a efectuat prerecepția calitativă și cantitativă pentru cinci autospeciiale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP.

În data de 26.08.2011 s-a efectuat prerecepția calitativă și cantitativă pentru șase autospeciiale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP.

În data de 05.09.2011 s-a efectuat prerecepția calitativă și cantitativă pentru patru autospeciiale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP.

Ca urmare a verificării conformității autospeciialelor și echipamentelor din dotarea acestora, membrii comisiei de prerecepție au constatat că autospeciialele livrate, în cadrul contractului de furnizare mai sus menționat, sunt în conformitate cu cerințele contractuale, și anexele acestora.

În data de 14.09.2011 s-a efectuat recepția finală a celor 15 autospecialele complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP care fac obiectul contractului nr. 14/14.01.2011.

Lotul 2

În data de 22.06.2011 a fost primit, spre avizare, proiectul tehnic privind dimensionarea și construcția autospecialei de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic).

În urma verificării proiectul tehnic privind dimensionarea și construcția autospecialei de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), în data de 04.08.2011 acesta a fost transmis avizat firmei S.C. STIMPEX S.A. în vederea realizării prototipului autospecialei.

În data de 21.10.2011 a fost verificat și aprobat prototipul pentru autospecialele de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), ce fac obiectul contractului nr.174/20.05.2011, cu condiția efectuării modificărilor și completărilor prevăzute în nota de remedieri.

În data de 28.10.2011 s-a efectuat prerrecepția calitativă și cantitativă pentru cele **două autospecialele** de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), ce fac obiectul contractului nr. 174/20.05.2011.

În data de 30.10.2011 s-a efectuat recepția finală a celor 2 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) care fac obiectul contractului nr. 174/20.05.2011.

Lotul 3

În data de 16.11.2011 a fost primit, spre avizare, proiectul tehnic privind dimensionarea și construcția autospecialei pentru descarcerări grele.

În urma verificării proiectul tehnic al autospecialei pentru descarcerări grele, în data de 20.01.2012 acesta a fost transmis avizat firmei S.C. Rădăcini Motors S.R.L. în vederea realizării prototipului autospecialei.

Activitatea B.4. Selectarea și instruirea personalului

Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene au selectat, la nivelul fiecărui județ, personalul care a fost instruit pentru utilizarea autospecialelor ce se achiziționează în cadrul proiectului.

Astfel, în perioada **25.07.2011-03.08.2011** a avut loc instruirea personalului Inspectoratelor pentru Situații de Urgență Județene pentru utilizarea autospecialelor complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP, după cum urmează:

- 25.07.2011 - 26.07.2011 la I.S.U. "General Magheru" al Județului Vâlcea;
- 27.07.2011 - 28.07.2011 la I.S.U. "Lt. Col. Dumitru Petrescu " al Județului Gorj;
- 29.07.2011 - 30.07.2011 la I.S.U. "Drobeta" al Județului Mehedinți;
- 31.07.2011 - 01.08.2011 la I.S.U. „Oltenia” al Județului Dolj;
- 02.08.2011 - 03.08.2011 la I.S.U. "Matei Basarab" al Județului Olt.

În perioada **11.10.2011 - 20.10.2011** a avut loc instruirea personalului Inspectoratelor pentru Situații de Urgență Județene pentru utilizarea autospecialelor pentru lucru cu apă și spumă, după cum urmează:

- 11.10.2011 - 12.10.2011 la I.S.U. "General Magheru" al Județului Vâlcea;
- 13.10.2011 - 14.10.2011 la I.S.U. "Lt. Col. Dumitru Petrescu " al Județului Gorj;
- 15.10.2011 - 16.10.2011 la I.S.U. "Drobeta" al Județului Mehedinți;

- 17.10.2011 - 18.10.2011 la I.S.U. „Oltenia” al Județului Dolj;
- 19.10.2011 - 20.10.2011 la I.S.U. "Matei Basarab" al Județului Olt.

În perioada 29.10.2011 - 30.10.2011 a avut loc instruirea personalului Inspectoratelor pentru Situații de Urgență Județene Dolj și Vâlcea pentru utilizarea autospecialelor de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic).

Activitatea B.5. Informare și publicitate

Au fost publicate 45 comunicate de presă.

Au fost organizate 6 conferințe de presă.

Au fost achiziționate autocolante pentru toate cele 44 echipamente.

A fost achiziționat Panoul permanent ce va fi amplasat la Baza regională ISU.

Activitatea B.6. Realizarea auditului

În data 03.05.2011 a fost transmis Anunțul de participare pentru procedura de achiziție publică pentru contractul de servicii de auditare financiară, publicat în SEAP cu nr. 120727 în data de 05.05.2011. Termen de depunere a ofertelor: 27.05.2011. Au fost primite 2 oferte.

În data de 20.06.2011 a fost încheiat raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de auditare financiară, ofertantul câștigător fiind Asociera S.C. ELITE AUDIT S.R.L. și S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L.

În data de 01.07.2011 a fost semnat contractul nr. 232 cu Asociera S.C. ELITE AUDIT S.R.L. și S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L.

În data de 30.12.2011 a fost emis primul raport de audit.

S-au auditat cererile de rambursare nr.1, 2, 3 și 4.

B.7. Elaborarea rapoartelor și a cererilor de rambursare aferente proiectului

Au fost depuse 8 rapoarte de progres și șapte cereri de rambursare.

PRESEDINTE,

ION PRIOTEASA

