

## HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  
„Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”

### Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean;
- Avizul nr. 1/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „**Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj**”;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 78/26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de „**Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj**”;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25./10.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj**”;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1 (1)** Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj**”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **5.794,367 mii lei** (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj **5.428,576 mii lei** (inclusiv T.V.A.).

**(3)** Durata de realizare a investiției este de **9 luni**.

**Art. 2** Începând cu data adoptării prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 10.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj**”.

**Art. 3** Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,  
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. \_\_\_\_\_  
Adoptată în ședința din \_\_\_\_\_ 2020  
cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi din  
totalul numărului de consilieri.

**INDICATORI**

tehnic-economici actualizați pentru obiectivul de investiție  
„Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”

**1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei)**

Valoarea totală a investiției este de: 5.794,367 mii Lei inclusiv TVA  
din care C+M: 5.428,576 mii Lei inclusiv TVA

**2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) mii lei inclusiv T.V.A.**

Anul I    5.794,367 /5.428,576 mii lei inclusiv T.V.A.

**3. Durata de realizare**

Durata de realizarea a investiției este de 9 luni.

**4. Capacități**

- categoria de importanță „C” – construcții de importanță Normală
- clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație
- capacități:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - lungimea sectorului analizat  | - 2.000,00 m; |
| - lățimea platformei            | - 8,00 m;     |
| - lățimea părții carosabile     | - 6,00 m;     |
| - lățimea acostamentelor        | - 2 x 1,00 m; |
| - lățimea benzilor de încadrare | - 2 x 0,25 m; |
| - pod din structură metalică    | - 1 buc.      |

**PREȘEDINTE,**  
Cosmin-Mihai Popescu

**CONTRASEMNEAZĂ**  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  
**„Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”**

Realizarea obiectivului de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”** și sumele necesare pentru execuția lucrărilor, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pentru anul 2020.

Sectorul de drum, propus a se reabilita, are o lungime de 2,0 km și este cuprins între km 1+650 – km 3+650.

Drumul județean 665A face legătura între drumul național 67 (loc. Drăgoieni) și drumul județean 665 (loc.Grui) și se află în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Principalele categorii de lucrări care se vor executa pentru reabilitarea acestui sector de drum județean vizează: Structura rutieră nouă, drumuri laterale, acostamente, dispozitive de scurgere a apelor de suprafață, podețe transversale, accese la proprietăți, stații pentru mijloacele de transport public, semnalizarea verticală și orizontală și Pod nou la km 2+800.

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 15/2016).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 78/26.10.2016, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, respectiv:

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.	4.279.135 mii lei
din care: C+M, inclusiv T.V.A.	3.767.982 mii lei,
iar durata de realizare de 9 luni.	

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, prin care se instituie modificarea cotei de T.V.A., respectiv art. 291, „pct. 1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:

- 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016;
- 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.”,

-Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de intervenție, respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: *“devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:*

- a) *la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;*
- b) *la data solicitării autorizației de construire;*
- c) *la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”;*

au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 4/2017).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25/10.02.2017, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, respectiv:

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.	4.243,873 mii lei
din care: C+M, inclusiv T.V.A.	3.736,582 mii lei,

iar durata de realizare de 9 luni.

În anul 2017, a fost realizată documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, rezultând o valoare necesară pentru execuția lucrărilor de 3.101.150,39 lei fără T.V.A., respectiv 3.690.369,39 lei inclusiv T.V.A..

În vederea execuției lucrărilor, în anii 2019 și 2020, au fost demarate două proceduri de achiziție publică având ca obiect realizarea obiectivului de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**.

Astfel, în data de 10.07.2019 a fost publicat Anunțul de participare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) sub nr. SCN1047830. Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: „procedura simplificată”, desfășurată „online”. Conform informațiilor postate în SEAP în secțiunea „Evaluare” a fost încărcată până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 23.08.2019, ora 1500, oferta operatorului economic GRUP PRIMACONS SRL. Prin adresa nr. 13448/26.09.2019 comisia de evaluare a solicitat ofertantului ca, în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii (respectiv până la data de 01.10.2019) să prezinte în SEAP documentele justificative actualizate privind îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Comisia de evaluare a constatat că, în termenul solicitat, ofertantul nu a postat în SEAP cu semnătură electronică extinsă documentele solicitate. Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 137, alin.(2), lit. b), din HG nr. 395/2016, respectiv, comisia de evaluare a decis că oferta depusă de Asocieria Grup Primacons SRL-Valtum Prod-Com SRL este inacceptabilă și s-a decis anularea procedurii.

A fost reluată procedura în data de 31.01.2020 procedura de achiziție prin publicarea anunțului de participare în SEAP nr. SCN1062223. Procedura de atribuire a contractului este „procedură simplificată”, desfășurată „online”. Comisia constată că până la data de 26.02.2020, ora 1500 (termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut în documentație), nu a depus ofertă, înregistrată la sediul autorității contractante, niciun operator economic. În aceste condiții, membrii comisiei de evaluare au hotărât anularea procedurii în conformitate cu prevederile, art. 212. alin.(1), litera (a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare.

Pentru reluarea procedurilor de achiziție publică privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, s-a apreciat că este necesară implicarea de urgență a elaboratorului proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în scopul identificării unor potențiale elemente care ar fi de natură să determine revizuirea listelor de cantități, a prețurilor unitare, prin raportare la actualul context economic, financiar și legislativ.

Astfel, prin adresa nr. 2907/04.03.2020, s-a solicitat elaboratorului documentației tehnico-economice, S.C. SECȚIA DE PROIECTARE OLT S.R.L. punctul de vedere referitor la reevaluarea cheltuielilor cuprinse în Devizul general al obiectivului de investiție și, după caz, justificarea acestora.

Prin adresa înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 4521/31.03.2020 elaboratorul documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic și detalii de execuție a transmis listele de cantități pe categorii de lucrări cu prețurile unitare actualizate.

În urma reanalizării tuturor cheltuielilor aferente obiectivului de investiție, au fost prezentate Listele de cantități de lucrări revizuite, liste de utilaje revizuite, precum și oferte de preț de la mai mulți furnizori pentru principalele materiale, care să justifice prețurile din listele de cantități cu valori.

În urma analizei efectuate și raportat la punctul de vedere al proiectantului, majorările cheltuielilor au decurs din:

- aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, a fost stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră;

- aplicarea prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 prin care au fost aduse unele modificări și completări la Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul introducerii unor prevederi speciale în domeniul construcțiilor. În ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în anul 2019, acesta este stabilit prin O.U.G. nr. 114/2018, în acest sens, la art. 71 precizându-se:

*„(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.*

*(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență.”*

- majorările prețurilor materialelor de construcții (mixtură asfaltică și beton cu ponderea cea mai mare din ofertă), înregistrate de la data elaborării documentației tehnico-economice (2017) și până în prezent.

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de interes județean.

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, iar în anul 2017 a fost elaborată documentația tehnică de execuție (PT+DE).

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 1/2020, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Astfel, având în vedere:

➤ Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de intervenție, respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: *“devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:*

*la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;*

*la data solicitării autorizației de construire;*

*la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”;*

➤ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv art. 22., „Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii....”;

➤ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pentru anul 2020.



se propune **aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici** pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, prin luarea în considerare a motivelor prezentate anterior.

Astfel, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) devine 5.794,367 mii lei, din care C+M (inclusiv T.V.A) este 5.428,576 mii lei, celelalte elemente tehnico-economice rămânând neschimbate.

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, sunt:

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei)  
Valoarea totală a investiției este de: 5.794,367 mii Lei inclusiv TVA  
din care C+M: 5.428,576 mii Lei inclusiv TVA
2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) mii lei inclusiv T.V.A.  
Anul I 5.794,367 /5.428,576 mii lei inclusiv T.V.A.
3. Durata de realizare  
Durata de realizarea a investiției este de 9 luni.
4. Capacități
  - categoria de importanță „C” – construcții de importanță Normală
  - clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație
  - capacități:

- lungimea sectorului analizat	- 2.000,00 m;
- lățimea platformei	- 8,00 m;
- lățimea părții carosabile	- 6,00 m;
- lățimea acostamentelor	- 2 x 1,00 m;
- lățimea benzilor de încadrare	- 2 x 0,25 m;
- pod din structură metalică	- 1 buc.

Față de motivele expuse, apreciez legal și oportun Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj în forma prezentată.

**INIȚIATOR PROIECT  
PREȘEDINTE,  
Cosmin-Mihai Popescu**

**Raport de specialitate**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean, și
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

**1. DATE GENERALE**

1.1. Denumirea obiectivului de investiții :“REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

**1.2. Amplasamentul**

Investiția este localizată în România, regiunea IV sud – vest Oltenia, Județul Gorj, Comuna Bălănești, DJ 665A, km 1+650 – km 3+650.

**1.3. Titularul investiției**


U.A.T. - JUDEȚUL GORJ

**1.4. Beneficiarul investiției**

U.A.T. - JUDEȚUL GORJ

**2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI****2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții**

Sectorul de drum, ce face obiectul prezentei documentații, este de fapt un sector al drumului județean 665A, propus a fi reabilitat pe o lungime de 2,0 km, cuprins între km 1+650 – km 3+650. Drumul județean 665A face legătura între drumul național 67 (loc. Drăgoieni) și drumul județean 665 (loc. Grui).



Drumul județean 665A, DN 67 Bălănești – Voiteștii din Vale – Grui(DJ 665)

Sectorul analizat este dispus pe teritoriul administrativ al comunei Bălănești, comună amplasată în zona centrală a județului Gorj.

În procesul de stabilire a soluției optime de reabilitare s-au avut în vedere următoarele elemente:

- stabilirea axei proiectate astfel încât să se folosească într-o măsură cât mai mare traseul existent, respectiv zestrea existentă;
- asigurarea unei viteze proiectare de 40 km/h;
- reabilitarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă necesității traficului actual și de perspectivă;
- realizarea unei structuri rutiere ce are în componență materiale preponderente în zona de amplasament a lucrării;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime;
- asigurarea continuității respectiv descărcării dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor de suprafață prin podețele/podurile existente și proiectate;
- asigurarea acceselor la proprietăți;
- amenajarea intersecțiilor cu străzile și drumurile laterale;
- realizarea elementelor privind siguranța circulației.

Lungimea totală a sectorului de drum este de **2.000,00 m.**

Realizarea obiectivului de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**” și sumele necesare pentru execuția lucrărilor, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pentru anul 2020.

Sectorul de drum, propus a se reabilita, are o lungime de 2,0 km și este cuprins între km 1+650 – km 3+650.

Drumul județean 665A face legătura între drumul național 67 (loc. Drăgoieni) și drumul județean 665 (loc. Gru) și se află în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Principalele categorii de lucrări care se vor executa pentru reabilitarea acestui sector de drum județean vizează: Structura rutieră nouă, drumuri laterale, acostamente, dispozitive de scurgere a apelor de suprafață, podețe transversale, accese la proprietăți, stații pentru mijloacele de transport public, semnalizarea verticală și orizontală și Pod nou la km 2+800.

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 15/2016).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 78/26.10.2016, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, respectiv:

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.	4.279.135 mii lei
din care: C+M, inclusiv T.V.A.	3.767.982 mii lei,
iar durata de realizare de 9 luni.	

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, prin care se instituie modificarea cotei de T.V.A., respectiv art. 291, „pct. 1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:

- a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016;
- b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.” ,

-Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: “devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:



- a) *la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;*
- b) *la data solicitării autorizației de construire;*
- c) *la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”;*

au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, avizându-se favorabil (aviz C.T.E. nr. 4/2017).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25/10.02.2017, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, respectiv:

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.	4.243,873 mii lei
din care: C+M, inclusiv T.V.A.	3.736,582 mii lei,

iar durata de realizare de 9 luni.

În anul 2017, a fost realizată documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, rezultând o valoare necesară pentru execuția lucrărilor de 3.101.150,39 lei fără T.V.A., respectiv 3.690.369,39 lei inclusiv T.V.A..

În vederea execuției lucrărilor, în anii 2019 și 2020, au fost demarate două proceduri de achiziție publică având ca obiect realizarea obiectivului de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**.

Astfel, în data de 10.07.2019 a fost publicat Anunțul de participare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) sub nr. SCN1047830. Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: „procedura simplificată”, desfășurată „online”. Conform informațiilor postate în SEAP în secțiunea „Evaluare” a fost încărcată până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 23.08.2019, ora 1500, oferta operatorului economic GRUP PRIMACONS SRL. Prin adresa nr. 13448/26.09.2019 comisia de evaluare a solicitat ofertantului ca, în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii (respectiv până la data de 01.10.2019) să prezinte în SEAP documentele justificative actualizate privind îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Comisia de evaluare a constatat că, în termenul solicitat, ofertantul nu a postat în SEAP cu semnătură electronică extinsă documentele solicitate. Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 137, alin.(2), lit. b), din HG nr. 395/2016, respectiv, comisia de evaluare a decis că oferta depusă de Asocieria Grup Primacons SRL-Valtum Prod-Com SRL este inacceptabilă și s-a decis anularea procedurii.

A fost reluată procedura în data de 31.01.2020 procedura de achiziție prin publicarea anunțului de participare în SEAP nr. SCN1062223. Procedura de atribuire a contractului este „procedură simplificată”, desfășurată „online”. Comisia constată că până la data de 26.02.2020, ora 1500 (termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut în documentație), nu a depus ofertă, înregistrată la sediul autorității contractante, niciun operator economic. În aceste condiții, membrii comisiei de evaluare au hotărât anularea procedurii în conformitate cu prevederile, art. 212. alin.(1), litera (a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare.

Pentru reluarea procedurilor de achiziție publică privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție **„REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”**, s-a apreciat că este necesară implicarea de urgență a elaboratorului proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în scopul identificării unor potențiale elemente care ar fi de natură să determine revizuirea listelor de cantități, a prețurilor unitare, prin raportare la actualul context economic, financiar și legislativ.

Astfel, prin adresa nr. 2907/04.03.2020, s-a solicitat elaboratorului documentației tehnico-economice, S.C. SECȚIA DE PROIECTARE OLT S.R.L. punctul de vedere referitor la reevaluarea cheltuielilor cuprinse în Devizul general al obiectivului de investiție și, după caz, justificarea acestora.

Prin adresa înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 4521/31.03.2020 elaboratorul documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic și detalii de execuție a transmis listele de cantități pe categorii de lucrări cu prețurile unitare actualizate.

În urma reanalizării tuturor cheltuielilor aferente obiectivului de investiție, au fost prezentate Listele de cantități de lucrări revizuite, liste de utilaje revizuite, precum și oferte de preț de la mai mulți furnizori pentru principalele materiale, care să justifice prețurile din listele de cantități cu valori.

În urma analizei efectuate și raportat la punctul de vedere al proiectantului, majorările cheltuielilor au decurs din:

- aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, a fost stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră;

- aplicarea prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 prin care au fost aduse unele modificări și completări la Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul introducerii unor prevederi speciale în domeniul construcțiilor. În ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în anul 2019, acesta este stabilit prin O.U.G. nr. 114/2018, în acest sens, la art. 71 precizându-se:

*„(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.*

*(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență.”*

- majorările prețurilor materialelor de construcții (mixtură asfaltică și betoncu ponderea cea mai mare din ofertă), înregistrate de la data elaborării documentației tehnico-economice (2017) și până în prezent.

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de interes județean.

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, iar în anul 2017 a fost elaborată documentația tehnică de execuție (PT+DE).

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul U.A.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil nr.1/2020, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Astfel, având în vedere:

➤ Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de intervenție, respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: *“devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:*

*la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;*

*la data solicitării autorizației de construire;*

*la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării ...”;*

➤ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv art. 22., „Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii....”;

➤ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pentru anul 2020.



se propune **aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici** pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, prin luarea în considerare a motivelor prezentate anterior.

Astfel, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) devine 5.794,367 mii lei, din care C+M (inclusiv T.V.A) este 5.428,576 mii lei, celelalte elemente tehnico-economice rămânând neschimbate.

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, sunt:

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei)  
Valoarea totală a investiției este de: 5.794,367 mii Lei inclusiv TVA  
din care C+M: 5.428,576 mii Lei inclusiv TVA
2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) mii lei inclusiv T.V.A.  
Anul I                                  5.794,367 /5.428,576 mii lei inclusiv T.V.A.
3. Durata de realizare  
Durata de realizarea a investiției este de 9 luni.
4. Capacități
  - categoria de importanță „C” – construcții de importanță Normală
  - clasa tehnică IV – cu două benzi de circulație
  - capacități:

- lungimea sectorului analizat	- 2.000,00 m;
- lățimea platformei	- 8,00 m;
- lățimea părții carosabile	- 6,00 m;
- lățimea acostamentelor	- 2 x 1,00 m;
- lățimea benzilor de încadrare	- 2 x 0,25 m;
- pod din structură metalică	- 1 buc.

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”, sunt prezentate în devizul general actualizat.

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ**”.

**Direcția tehnică,  
investiții, infrastructură  
drumuri publice și  
transport public județean**

*Director executiv,  
Cimpoieru Cornel-Lucian*

**Direcția juridică,  
dezvoltarea  
capacității  
administrative și  
achiziții publice**

*Director executiv,  
Marcău Costel*