

**HOTĂRÂRE**

**pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019**

**Consiliul Județean Gorj,**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 56 și art. 62 alin. (2) din Legea privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 47-49 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 62/26.01.2016 privind constituirea comisiei tehnice județene pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj, modificată prin dispozițiile nr. 171/25.08.2017, respectiv nr. 972/12.11.2019;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă *Raportul privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019*, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, instituțiilor, autorităților, organismelor și operatorilor economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și Instituției Prefectului Județului Gorj.

**PREȘEDINTE,**  
**COSMIN-MIHAI POPESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU**

Nr. 31

Adoptată în ședința din 28.02.2020

Cu un număr de 28 voturi

Din numărul consilierilor prezenți

**Raport**  
**privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în**  
**județul Gorj, 2019 – 2023**  
**ANUL 2019**

Aerul rămâne unul dintre factorii de mediu cei mai expuși la poluare și în egală măsură cel mai fragil subsistem de mediu dată fiind capacitatea redusă, foarte limitată de absorbție și de neutralizare a poluanților.

Efectele poluării aerului sunt reprezentate de modificări profunde ale biocenozelor și conduc la alterarea stării de sănătate a populației. Se cunosc principalii poluanți ai aerului, efectele negative produse asupra plantelor, animalelor și omului, reacțiile ce au loc în organism și sursele de proveniență. De aceea, lupta pentru aerul curat reprezintă în prezent o cauză de interes mondial. Poluarea aerului este cea mai importantă problemă, datorită absenței unor sisteme eficiente de filtrare. a substanțelor nocive, a despăduririlor abuzive și a insuficienței spațiilor verzi în orașe.

Cu toate progresele tehnico-științifice actuale, obținerea aerului pe cale artificială, în cantitățile necesare vieții, nu pare a fi realizabilă nici într-un viitor îndepărtat. Poluarea aerului amenință să depășească limitele capacității de apărare a naturii, prin regenerare și reechilibrare și tocmai omul, o mică fracțiune de biomasă, prin activitatea sa necontrolată și în discordanță cu legile naturii, amenință echilibrul ecologic al planetei.

În acest context, menținerea calității aerului a devenit una din cele mai importante activități pe care le desfășoară instituțiile publice și reprezintă o preocupare permanentă și a organizațiilor neguvernamentale.

Începând cu anul 2007 (data aderării la UE) a fost aplicată și transpusă în România legislația europeană, dintre care amintim:

- Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, acordându-se atenție specială mediului ca întreg, de a îmbunătăți monitorizarea și evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului.
- Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

Legislația românească stabilește un cadru legal prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul Ministerului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului. Conform art. 21 alin. (2), Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului și realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui.

Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj este un document public ce a fost elaborat de către Consiliul Județean Gorj, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând județului, fiind aprobat prin hotărârea consiliului județean nr. 152/28.11.2019. Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile. Măsurile din planul de menținere a calității aerului se desfășoară pe o perioadă de maximum 5 ani.

Conform prevederilor H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, secțiunea 6, “ planul de menținere a calității aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat”.

„ Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora. „

„ Președinții consiliilor județene sau, după caz, Primarul General al Municipiului București, personal și/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, monitorizează și controlează stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din planul de menținere a calității aerului”.

„ Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.”

În acest sens, în perioada 30.01 – 04.02.2020, a fost efectuat un control comun de către reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Gorj, Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și ai Consiliului Județean Gorj – Compartiment Protecția Mediului, privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Gorj, pentru anul 2019. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate următoarele:

<i>Măsura</i>	<b>Valoare indicator prevăzută a se realiza</b>	<b>Calendarul de implementare</b>	<b>Stadiul realizării măsurilor</b>	<b>Responsabil pentru realizarea măsurilor</b>
<p><b>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Bumbesti – Jiu</b> (Reabilitare clădire Școala Tetila; Reabilitare Grădiniță Bumbesti Jiu; Reabilitare clădire Clubul Elevilor; Reabilitare imprejmuire spital Reabilitare termică blocuri;)</p>	4 cladiri	2019-2023	<p>A fost realizat proiectul “Reabilitare corp clădire parțial” Școala Gimnaziala nr. 1 (Clubul Elevilor), Bumbesti Jiu conform PV de Recepție nr. 2124//22.02.2019 –realizat 100 %</p> <p>S-a emis ordinul nr. 9457/20.08.2018 de începere a lucrărilor pentru contractul de execuție nr. 8899/01.08.2018, valabil până la data de 20.08.2018 în vederea realizării proiectului “<i>Reabilitare grădinița cu program prelungit și sistematizare incintă</i>”. A fost încheiat actul adițional nr. 4/29.10.2019, la contractul mai sus menționat prin care s-a prelungit valabilitatea acestuia până la data de 28.02.2019.</p> <p>Din declarațiile reprezentanților legali rezultă că acest proiect a fost realizat în procent de 66 %.</p> <p>S-a emis ordinul nr. 13425/19.11.2019 de începere a lucrărilor pentru contractul de execuție nr. 12499/30.10.2019, valabil 5 luni, în vederea realizării proiectului “Reabilitare clădire Școala Tetila”. Din declarațiile reprezentanților legali rezultă ca acest proiect a fost realizat în procent de 10 %.</p> <p>A fost realizat proiectul “Construire imprejmuire Spitalul Orașenesc Bumbesti Jiu” conform Procesului verbal de recepție nr. 2490/04.03.2016 - realizat 100%</p>	<b>PRIMĂRIA BUMBESTI JIU</b>
<p><b>Asfaltare drumuri Novaci</b> (Se vor realiza lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.)</p>	26.4 km	2019-2023	<p>Au fost întocmite următoarele procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1757/23.02.2017 privind lucrarea “Asfaltare drumuri în Orașul Novaci, județul Gorj, străzile Tomeni, Rovine și Oprițești”, nr. 17130/08.11.2017 privin lucrarea “Proiectare și execuție Asfaltare strada Biserica Sitești”, nr. 18861/20.12.2017 privind execuția lucrărilor aferente investiției “Lucrări de modernizare a 13.2 km drumuri locale în orașul Novaci, județul Gorj”, nr. 20222/26.07.2019 pentru investiția “Asfaltare strazi în orașul Novaci, jud Gorj, Aleea Măgurii, str. Valea Măgurii și Huluba”. Lucrările mai sus menționate însumează 21,243 km de drumuri asfaltate.</p>	<b>PRIMĂRIA NOVACI</b>

<b>Parc fotovoltaic</b> (Montarea și pozarea panourilor solare în vederea înnunătățirii eficienței energetice locale).	1200 panouri		Conform declarațiilor reprezentanților legali a fost realizat studiu de fezabilitate, până în prezent nu s-a obținut sursa de finanțare.	
<b>Modernizare transport în comun</b> (Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor, autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride și a troleibuzelor. Se propune achiziția unui număr de: 10 troleibuze noi, 15 autobuze noi, unde prin prezentul plan propunem achiziționarea și unui număr de 3 autobuze electrice cu stațiile de încărcare aferente, 5 minibuze noi, reabilitare rețele de contact, extinderea rețelei de contact troleibuze cu 1, 5 km)	10 troleibuze, 15 autobuze, 3 autobuze electrice, 5 minibuze	2019-2023	A fost încheiat contractul de finanțare nr. 4983/12.12.2019, pt proiectul <i>“Reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public în comun prin troleibuz”</i> . A fost emis Ordinul nr. 4661/25.VII.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlu <i>“Achiziție mijloace de transport public-troleibuze 12 mașini, Ploiești Tg-Jiu”</i> . În baza documentelor mai sus menționate, se vor achiziționa 35 troleibuze.	<b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b>
<b>3 Pasaaje pietonale subterane str. Unirii</b> (Pasaajele vor avea acces către toate trotuarele adiacente, conducând spre fluidizarea traficului pietonal cât și auto.).	3 pasaaje	2019-2023	Prin HCL nr. 56/29.08.2016 a fost aprobat Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <i>“Îmbunătățirea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale adiacente coridorului străzii Unirii, Municipiul Tg-Jiu”</i> . S-a solicitat finanțare prin Programul Național de dezvoltare locală a obiectivului de investiții conform adresei nr. 9912/13.03.2017.	<b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b>
<b>Parcare sub/supraterană – zona Pieței Centrale (minim 300 locuri parcare și a unor spații administrative)</b> (Realizarea parcarilor supraterane va conduce la descongestionarea și fluidizarea traficului în zona centrală prin reducerea parcarilor ilegale în zonă. (300))	300 locuri de parcare	2019-2023	Prin HCL nr. 56/29.08.2016 a fost aprobat Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <i>“Îmbunătățirea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale adiacente coridorului străzii Unirii, Municipiul Tg-Jiu”</i> . S-a solicitat finanțare prin Programul Național de dezvoltare locală a obiectivului de investiții conform adresei nr. 9912/13.03.2017.	<b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b>
<b>Modernizare străzi zona Ansamblului monumental C. Brâncuși</b> (Lucrările de modernizare din zona ansamblului monumental C. Brâncuși vor cuprinde lucrări de reconfigurare și marcare a străzilor din	3 km	2019-2023	A fost încheiat Contractul de Finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală- Subprogramul <i>“Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”</i> Domeniul construirea/modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri	<b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b>

<p>zonă, astfel încât în perioadele cu aflux maxim de turiști traficului să se desfășoare fluidizat astfel încât emisiile de poluanți asociate să fie cât mai reduse.(3km)</p>			<p>comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților – Refacere strat uzură Bulevardul Constantin Brâncuși S-a obținut Autorizația de construire nr. 836/03.12.2018 pentru “Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului Monumental Calea Eroilor –Etapa I” Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46129/18.11.2016 privind lucrarea “Reabilitare strada Mărășești – Municipiul Târgu Jiu”. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 49889/19.12.2016 privind lucrarea “Reabilitare strada 16 Februarie – Municipiul Târgu Jiu”.</p>	
<p><b>Realizarea unui sistem de management al traficului</b> (Măsură preluată din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prin care se propune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizarea unui centru de management al traficului,</li> <li>- amplasarea de camere de supraveghere a traficului (104),</li> <li>- includerea în sistem a unui număr de 30 intersecții semaforizate</li> <li>- dotarea intersecțiilor cu automat de intersecție și dispozitive de comunicație cu prioritizare a transportului public,</li> <li>- amplasarea senzorilor și contoarelor pe fiecare arteră adiacentă intersecțiilor din sistem,</li> <li>- amplasarea de panouri de informare dinamice.</li> <li>- Realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor</li> </ul>	<p>centru management trafic, nr. puncte identificare grad poluare atmosferica amplasate, nr. camere de supraveghere 104, nr. intersecții semaforizate 30, nr. automate de intersecție, nr. senzori, nr. panouri de informare</p>	<p>2019-2023</p>	<p>Prin HCL nr. 517/20.12.2018 s-a aprobat Documentația tehnico – economică studiul de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului în spațiul public și realizare dispecerat informatic integrat”. HCL nr. 120/ 25.03.2019 privind modificarea și completarea HCL. nr. 517/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico – economică Studiul de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului în spațiul public și realizare dispecerat informatic integrat”. HCL nr. 119/ 25.03.2019 privind aprobarea proiectului “Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului și realizarea dispeceratului informatic integrat” și a cheltuielilor legate de proiect.</p>	<p><b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b></p>
<p><b>Realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor</b> (Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport</p>	<p>10 km</p>	<p>2019-2023</p>	<p>Prin HCL nr. 72/11.03.2019 s-a aprobat Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strada Șușița – Municipiul Târgu Jiu”.</p>	<p><b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b></p>

<p>cu bicicleta. Se propune realizarea benzilor dedicate bicicletelor în zona centrală și conectarea acestora prin intermediul pistelor/benzilor adiacente arterelor majore de circulație. În total se propune realizarea unei rețele de 10 km.)</p>				
<p><b>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Târgu – Jiu</b> (îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării, implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață, Extindere Grădinița Mihai Eminescu, Extindere Școala Alexandru Ștefulescu; Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret)</p>	<p>3 clădiri</p>	<p>2019-2023</p>	<p>Au fost finalizate investițiile “Completarea sistemului clasic de producerea apei calde menajere cu sisteme care utilizează panouri solare la Grădinița nr. 1 și Creșa nr. 4” conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1124/10.01.2019 și investiția “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde menajere cu sisteme care utilizează panouri solare la Creșa și Grădinița nr. 5 Vis de Copil “conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1139/11.01.2019.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 712/19.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a blocului nr. 2 din strada Unirii, mun. Tg-Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 710/19.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare tehnică bl. Nr. 4 Str. Ecaterina Teodoroiu, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 713/19.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a blocului nr. 9 din strada Aleea Energeticienilor, mun. Tg-Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 714/19.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a blocului nr. 7 din strada Aleea Energeticienilor, mun. Tg-Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 709/19.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare tehnică bl. nr. 4, bl. Nr. 6, bl. Nr. 8 Str. Alexandru Vlahuta, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 717/23.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a bl. 1 și bl. 3 str. Alexandru Vlahuță, mun. Tg-Jiu”.</p>	<p><b>PRIMARIA TÂRGU JIU</b></p>

			<p>Proiectul privind “Creșterea eficienței sistemului de iluminat public la nivelul Mun. Tg-Jiu a fost aprobat prin HCL nr. 53/12.02.2018.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 718/23.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare tehnică bl. 4, str. Popa Sapca, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 719/23.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare termică bl. 3, str. Ecaterina Teodoroiu, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 20/29.05.2018, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Reabilitare corp D, Grup Școlar Agricol Bîrsești”.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 44/22.08.2018, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Extindere Școala Generală Alexandru Ștefulescu” – 95 % realizat.</p> <p>S-a încheiat contractul de finanțare nr. 3681/30.01.2019, pentru implementarea proiectului “Extindere și Reabilitare Grădinița Mihai Eminescu, Corp C1.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 76/30.12.2019, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 72/24.12.2019, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>S-a încheiat contractul de finanțare nr. 4168/17.04.2019, pentru implementarea proiectului “Extindere și Reabilitare Gradinița nr. 8”.</p>	
<b>Reabilitarea prin ranforsare structuri rutiere, strazi urbane oraș Rovinari.</b>	22 km	2019-2023	A fost încheiat contractul de lucrări nr.46/ 04.04.2018 privind “Reabilitarea și modernizarea infrastructura drumuri stradale în orașul Rovinari” pentru o lungime de 7776, 4 ml și comunicarea privind începerea execuției lucrărilor nr.13431/18.04.2018.	<b>PRIMĂRIA ROVINARI</b>
<b>Amenajare zona centrală pietonală oraș Rovinari.</b>	Zona pietonala		Conform declarațiilor reprezentanților legali a fost realizat studiu de fezabilitate nr. 62/2018 iar până în prezent nu s-a obținut sursa de finanțare.	



<b>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Rovinari.</b>	41 cladiri		A fost încheiat contractul de lucrări nr.89/15.12.2016 privind "Creșterea eficienței energetice blocuri de locuințe oraș Rovinari, respectiv blocurile I1, H1, I4, M1 și R1. Pentru 36 de blocuri au fost întocmite proiectele și au fost obținute autorizațiile de creștere a eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari. Până în prezent nu a fost obținută sursa de finanțare.	
<b>Reabilitare DJ 674</b>	44.146 km	2019-2023	A fost încheiat acordul contractual nr. 2229/18.02.2019, în vederea realizării investiției "Reabilitarea DJ 674, Vlădueni –Urdari –Turceni-Ionești, limita județul Mehedinți". A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 3404/13.03.2019. Conform declarațiilor reprezentantului legal, proiectul a fost realizat în proporție de 40 %.	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>
<b>Reabilitarea DJ 673</b>	29.746 km		A fost încheiat contractul de lucrări nr. 13515/30.10.2017, în vederea realizării investiției "Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Siacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), județul Gorj". A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 13713/02.11.2017. Conform declarațiilor reprezentantului legal, proiectul a fost realizat în proporție de 47 %.	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>
<b>Reabilitare sistem rutier pe DJ 672C</b>	14,615 km		4,5 km realizați conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13939/07.10.2019 privind lucrarea "Reabilitare drum județean 672 C km 10+200-14+700. comuna Runcu, județul Gorj".	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>
<b>Reabilitare DJ664</b>	35 km		4 km realizați conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/14507/16.10.2019 privind lucrarea "Ranforsare sistem rutier pe DJ 664 km 2+170-4+270, comuna Turcinești, județul Gorj" și conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8537/21.06.2019 privind lucrarea "Ranforsare sistem rutier pe DJ 664 km 0+170-2+270, comuna Turcinești, județul Gorj".	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>
<b>Reabilitarea sistem rutier pe DJ 671B</b>	36,5 km		Realizat 100% conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15511/16.11.2018 privind investiția "Reabilitare sistem rutier DJ 671 B, km 4+500-km41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaiă-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj".	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>

<b>Reabilitarea sistem rutier pe DJ 665A</b>	11,787 km		Conform declarațiilor reprezentantului legal, se află în desfășurare licitația privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție <i>“Reabilitare drum județean 665 A km 1+650-km3+650 comuna Bălănești, județul Gorj”</i> .	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>
<b>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Consiliului Județean</b>	5 clădiri		A fost încheiat contractul de servicii nr. 5665/02.05.2019 în vederea prestării serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru implementarea proiectului <i>“Reabilitare energetică a Spitalului de Urgență Tg-Jiu, locația Tudor Vladimirescu”</i> . Prin HCJ nr. 76/27.06.2019 a fost aprobată documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <i>“Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu”</i> și a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4725/05.09.2019. A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4371/09.12.2019 privind investiția Instalare sistem de încălzire la Centru de Zi pentru Copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea-Gilortului-CSCCD Novaci“.	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</b>
<b>Varianta de ocolire Târgu Jiu</b> - Construcția variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu în vederea descongestionarea traficului rutier din municipiul Târgu Jiu rezultând astfel o scădere a emisiilor de pulberi și noxe asociate transporturilor. Stadiu fizic 40% și stadiu financiar 35.11%. Motivul întârzierii în execuție este cauzat de: mobilizarea deficitară a Antreprenorului, interferența proiectului cu imobile (construcții), identificarea unor rețele de utilități suplimentare și a 7 situri arheologice, pe amplasamentul lucrării, obținerea de către un petent a unei Ordonanțe Presedințiale de suspendare a lucrărilor pe o parte din amplasament. A fost transmisă o revendicare interimară de prelungire durată contract. În data de 02.08.2017 a fost	19.987 km	2019-2023	În prezent proiectul se afla în faza de licitație pentru continuarea lucrărilor. Realizat 47%	<b>CNAIR</b>

suspendat contractul de servicii de supervizare.				
<b>Modernizare instalație ardere-</b> Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere non-catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere(SNCR). În vederea respectării măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE.	1	2019-2023	Au fost montate instalațiile de denoxare pentru 3 blocuri energetice, unul la SE Rovinari și două la SE Turceni conform proceselor verbale de recepție la punerea în funcțiune nr.759/11.05.2018, 10837/26.06.2018 și 16660/14.09.2018 . În prezent, au fost încheiate contractele de execuție pentru montarea "Instalațiilor de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere" pentru restul blocurilor energetice din cadrul SE Rovinari și SE Turceni. Au fost depuse solicitările de emiterie a acordurilor de mediu pentru ambele lucrări. <i>Realizat 40%</i>	<b>COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA</b>
<b>Modernizare instalație ardere-</b> Reducerea concentrației de dioxid de sulf din gazele de ardere la instalațiile mari de ardere prin realizarea instalațiilor de desulfurare umedă a gazelor de ardere IMA2 (cazan 5). În vederea respectării VLE prevăzute în Legea 278/2013, Reducerea concentrației de dioxid de sulf din gazele de ardere la valori de max. 200 mg/Nmc.	1	2019 – 2023	Blocul energetic nr. 5 este oprit din anul 2015, în vederea reabilitării și modernizării, urmând ca la finalul execuției lucrărilor să respecte valorile limită de emisie. În prezent, stadiul de realizare este de 45% (instalatie comună, fiind executate următoarele lucrări: instalație alimentare calcar, rezervor (tanc) de preparare suspensie de calcar, sistem de alimentare cu apă de proces, casă electrică, rezervor auxiliar calcar, rezervor transfer ghips, sistem de aer comprimat). <i>Realizat 45 %</i>	<b>COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA</b>
<b>Alternative la cota de cărbune-</b> Înlocuirea cotei de cărbune alocate de 10 t/salariat și acordarea în contravaloarea acesteia unui ajutor financiar pentru achiziționarea, altor tipuri de combustibil mai puțin poluanți sau oferirea acestora în contravaloarea cărbunelui, de sisteme de încălzire mai puțin poluante (centrale pe biomasă, gaz, electric, solar, pompe de căldură).		2019- 2023	S-a implementat măsura în sensul că fiecare salariat al CEO primește o sumă fixă reprezentând contravaloarea unei cantități echivalente de cărbune. Pe de altă parte, salariații care doresc pot să cumpere lignit pentru nevoi proprii (utilizare drept combustibil) în limita a 10 tone, la preț preferențial. Din declarațiile factorilor de răspundere, procentul de realizare este de 80 %.	<b>COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA</b>
<b>Închidere și ecologizare halde-</b> Închiderea și ecologizarea haldei Rovinari Est și redarea acesteia circuitului	632.65 ha	2019- 2020	Până în prezent : - din suprafața de 106 ha prevăzute pentru închidere, ecologizare și redare în circuitul silvic pentru halda Rovinari Est au fost redade 27 ha	<b>COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA</b>

<p>silvic.(106ha); Redare în circuitul silvic, halda Gârla, S = 79 ha, împădurire; Înființare plantație Miscanthus, 10 ha, halda Valea Negomir, S = 20 ha; Redare în circuitul economic, halda Valea Negomir, S = 30 ha, modelare – nivelare – împădurire; Redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana I, S = 18,35 ha, împădurire; Redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana II, S = 36,30 ha, împădurire; Redare în circuitul economic, halda Roșia, S = 136 ha, împădurire; Redare în circuitul economic, S = 197 ha, lucrări de împădurire, Peșteana Sud</p>			<p>conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1235/03.11.2016; 60 ha se află în execuție conform contractului 584/CEOSM/09.03.2018 ; pentru 19 ha nu au fost demarate procedura .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din suprafața de 79 ha prevăzute a fi redade în circuitul silvic pentru halda Gârla - 10 ha au fost redade conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1109/01.02.2019 ; 69 ha nu a fost demarată procedura ;</li> <li>- înființare plantație Miscanthus pe o suprafața de 10 ha halda Valea Negomir – a fost înființată plantația conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.586/03.02.2017.</li> <li>- redare în circuitul economic, halda Valea Negomir,20 ha – au fost redade 10 ha în circuitul silvic conform procesului verbal de recepție finală nr.1194/03.03.2017.</li> <li>- redare în circuitul economic, halda Valea Negomir, S = 30 ha, modelare – nivelare – împădurire - lucrare în execuție conform contractului nr.1262/CEOSM/13.06.2018.</li> <li>- redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana I, S = 18,35 ha, împădurire - lucrare în execuție conform contractului nr.648/CEOSM/01.03.2016.</li> <li>- redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana II, S = 36,30 ha, împădurire - lucrare în execuție conform contractului nr.648/CEOSM/01.03.2016.</li> <li>- redare în circuitul economic, halda Roșia, S = 136 ha, împădurire – nu a fost demarată procedura de realizare a investiției .</li> <li>- redare în circuitul economic, S = 197 ha, lucrări de împădurire, Peșteana Sud- conform documentelor puse la dispoziție din 107,48 ha care fac obiectul contractului nr.406/CEOSM/11.02.2019 - până în prezent s-au executat lucrări de înființare plantație salcam pe o suprafața de 47.42 ha și plop alb pe o suprafața de 10,02 ha</li> </ul> <p>Precizăm că restul de 90 ha se afla pe halda ce apartine Pesteană Nord - până în prezent s-au executat lucrări de înființare plantație salcam pe o suprafața de 44.46 ha în baza contractului nr.406/CEOSM/11.02.2019.</p> <p>Din declarațiile factorilor de răspundere, procentul de realizare este de 63 %.</p>	
--	--	--	--	--

Asfaltare (modernizare) DC 47– prin realizarea de lucrări așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale	10 km	2019- 2020	Până în prezent a fost întocmită documentația tehnică în vederea asfaltării (modernizării ) DC 47 Țicleni – Aninoasa , oraș Țicleni jud.Gorj . Până la data controlului lucrările de modernizare a drumului nu au fost finanțate. Menționăm faptul că, în conformitate cu anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Țicleni , publicat în Monitorul Oficial 678 Bis/09.09.2002 lungimea DC 47 este de 5 km .Până în prezent la nivelul UAT Țicleni nu a fost aprobat bugetul pe anul 2020.	<b>PRIMĂRIA ȚICLENI</b>
Modernizare DC18 – prin realizarea de lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 2 km	2 km	2019-2023	Până în prezent a fost reabilitat DC 18 pe o lungime de 0,950 km conform procesului verbal de recepție finală nr.3/16.01.2020	<b>PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI</b>
Modernizare DC 59 - prin realizarea de lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 2,6 km	2,6 km	2019-2023	S-a realizat lucrări de modernizare DC 59 pe o lungime de 4 km dar nu a fost încheiat procesul verbal de recepție finală	<b>PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI</b>
Modernizare DC43 - prin realizarea de lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 4 km	4 km	2019-2023	Până în prezent nu au fost demarate lucrările de modernizare a DC 43.	<b>PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI</b>
Reabilitare retea strazi oras Tg Carbonești - prin realizarea de lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 18 km	18 km	2019-2023	Până în prezent a fost reabilitată Aleea Semințelor (fosta strada Garii ) pe o lungime de 230 ml conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.59/18.12.2019. Până în prezent la nivelul UAT Tg-Cărbunești nu a fost aprobat bugetul pe anul 2020.	<b>PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI</b>
Modernizare drumuri sătești Ploștina, Zamnicu- se vor realiza lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale	1,6 km	2019-2023	Până în prezent nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice	<b>PRIMĂRIA MOTRU</b>
Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Motru - Proiectare reabilitare Grădiniță cu Program Prelungit Motru; Proiectare reabilitare Scoala Gimnazială nr. 2 Motru; Proiectare reabilitare Colegiul	7 cladiri	2019 – 2023	Pentru reabilitarea Colegiului tehnic Motru a fost întocmită documentația tehnică fiind în procedură de obținere a prefinanțării. Pentru reabilitarea clădire atelier Școala gimnazială nr. 1 Motru- a fost întocmită documentația tehnică și se află în faza de licitație a lucrărilor conform adresei nr. 1698/17.01.2020 Pentru investiția proiectare reabilitare Grădiniță cu Program	<b>PRIMĂRIA MOTRU</b>

<p>National George Coşbuc Motru; Reabilitare clădire atelier scoala gimnaziala nr. 1 Motru; Proiectare reabilitare Colegiul tehnic Motru , Atelier scoala , Sală festivităţi Motru)</p>			<p>Prelungit Motru - a fost întocmită documentația tehnică și se află în faza de licitație a lucrărilor conform adresei nr.1688/17.01.2020 Pentru investiția proiectare reabilitare Scoala Gimnazială nr. 2 Motru- până în prezent nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice . Precizăm ca a fost întocmită documentația tehnică și se află în faza de licitație a lucrărilor conform adresei nr.1687/17.01.2020 pentru Grădinița nr.7 Motru aflată în subordinea Școlii Gimnaziale nr. 2.</p> <p>Pentru investiția proiectare reabilitare Colegiul Național George Coşbuc Motru - până în prezent nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice . Pentru investiția reabilitare clădire atelier școala gimnazială nr. 1 Motru- până în prezent nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice.</p> <p>Din declarațiile factorilor de răspundere, stadiul realizării măsurilor este de 7%.</p>	
<p>Modernizare drumuri oraș Tismana județul Gorj- Se vor realiza lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.</p>	<p>13,18 km</p>	<p>2019-2023</p>	<p>Până în prezent a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14727/23.10.2019 pentru investiția Modernizare DS – Ulita magazin sat Costeni pentru o lungime de 1143 m. A fost emisă Autorizația de construire nr .14/13.05.2019 pentru investiția Modernizare DS –linia mică – sat Vânăta , pe o lungime de 1240 m – nu au fost demarate lucrările de realizare a investiției . A fost emisă Autorizația de construire nr .9/12.04.2018 pentru investiția Modernizare DC 129 Tismana – sat Vânăta , pe o lungime de 3253 m – investiție în curs de realizare conform ordinului de începere lucrări nr. 4496/25.04.2018 A fost emisă Autorizația de construire nr .8/10.04.2018 pentru investiția Modernizare drum de acces în parc , pe o lungime de 356,93 m – au fost demarate lucrările de realizare a investiției conform ordinului de începere a lucrărilor nr.5857/29.05.2018. A fost emisă Autorizația de construire nr .15/13.05.2019 pentru investiția Modernizare DS –la Ecobici – sat Celei , pe o lungime de 358.5 m – nu au fost demarate lucrările de realizare a investiției .</p>	<p><b>PRIMĂRIA TISMANA</b></p>

			Din declarațiile factorilor de răspundere, stadiul realizării măsurilor este de 30 %.	
--	--	--	---	--

Pentru unitățile administrativ teritoriale responsabile cu realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului s-a impus măsura respectării prevederilor Legii 104/2011, art. 22, lit.h conform cărora primarii au obligația sa *“realizeze măsurile din planurile de menținere a calității aerului, (...) care intră în responsabilitatea lor, și asigură fonduri financiare în acest scop”*.

Operatorii economici verificați vor avea în vedere “ luarea tuturor măsurilor în vederea punerii în aplicare și implementării măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului din județul Gorj 2019-2023, în conformitate cu prevederile art. 27, alin.1 din HG nr. 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a Planurilor de Menținere a Calității Aerului, coroborat cu prevederile Legii 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător”.

Membrii Comisiei Tehnice Județene pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023

**Președinte:** Popescu Cosmin-Mihai – Președinte Consiliul Județean Gorj

**Coordonator:** Ionescu Georgeta Daniela - Consiliul Județean Gorj

**Membri:**

- Răus Daniel – Arhitect șef, Consiliul Județean Gorj
- Bălan Noru Dorin - Consiliul Județean Gorj
- Dobrescu Monica – Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a activităților de salubritate - Consiliul Județean Gorj
- Vîlceanu Renata-Lorena – Instituția Prefectului –Județul Gorj
- Cornea Simona - Garda de Mediu - Comisariatul Județean Gorj
- Puiu Vasile – Direcția Silvică Gorj
- Mărășescu Dorin - Direcția de Sănătate Publică Gorj
- Predescu Șerban – Registrul Auto Român Gorj
- Ionescu Antoaneta – Direcția de Statistică Gorj
- Săvulescu Daniel – Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Rutier Gorj
- Racoceanu Cristinel – Universitatea Constantin Brâncuși
- Berca Marius - Complexul Energetic Oltenia
- Mogoe Gheorghe Cristian – Direcția pentru Agricultură Gorj
- Vîlceanu Mirela – SC ARTEGO SA Târgu Jiu
- Enachi Livia – SC POLARIS MEDIU SRL
- Nacu Cristina Mihaela –Primăria Târgu Jiu
- Stancu Radu – Primaria Motru
- Pungan Ana- Primaria Rovinari
- Scrieciu Ion- Primaria Turceni

**Secretar:** Dinescu Mihaela Bianca - Consiliul Județean Gorj

**PREȘEDINTE,**  
*Cosmin – Mihai Popescu*

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
*Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu*