

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu” în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;
- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Județul Gorj, în calitate de beneficiar;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023, prin care a fost transmisă lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020, transmisă de Organismul Intermediar (Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia), către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu”, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în scopul finalizării integrale a acestuia.

ART 2. Se aprobă susținerea din bugetul propriu al Județului Gorj a cheltuielilor necesare pentru implementarea etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu”, respectiv cofinanțarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în sumă de maxim 25.149,25 lei (inclusiv T.V.A) și a cheltuielilor neeligibile în cuantum de maxim 2.632.618,23 lei (inclusiv T.V.A).

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului-Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu” în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect.

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, are în implementare proiectul „**Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu**” **COS SMIS 122828**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu.

Prin implementarea acestui proiect se propune:

1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea activităților educaționale pentru copiii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere crearea spațiilor adecvate astfel încât să corespundă din punct de vedere al necesității și conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.

2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare - care vizează asigurarea facilităților necesare pentru copiii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de vedere al „măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protective speciale a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ – Hotărârea nr. 1251 din 2005”.

Valoarea totală a proiectului „**Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu**” este în cuantum de 9.190.449,98 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- ✚ valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 3.890.093,55 lei;
- ✚ contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 5.300.356,43 lei, din care:
 - contribuția la cheltuieli eligibile – 79.389,66 lei;
 - contribuția la cheltuieli neeligibile și cheltuieli neeligibile conform OG 15/2021 – 5.220.966,77 lei;

Având în vedere:

- Contractul nr. 12632/29.09.2022 având ca obiect prestarea de Servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”;
- ordinul de începere lucrări nr. 12104 din 09.08.2021;
- Deschiderea procedurii de insolvență asupra liderului de asociere în data de 21.09.2021, conform Dosarului de insolvență nr. 351/95/2021;
- Criza generată de virusul SARS-Cov-2, starea de urgență declarată atât la nivel național cât și la nivel european, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre au afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere faptul că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materialele de construcții, precum și decalaje majore în serviciile de furnizare bunuri.

Toate aceste aspecte, cu caracter imprevizibil, au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de construcții, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale finanțate din fonduri în cadrul politicii de coeziune 2014-2020.

În consecință, atât criza de pe piața construcțiilor cât și situația juridică a liderului de asociere, au determinat imposibilitatea finalizării proiectului până la data de 31.12.2023, dată de finalizare conform prevederilor contractului de finanțare nr. 2231/06.06.2018, dar și a perioadei de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul POR 2014-2020.

Valoarea cheltuielilor efectuate până la data prezentei hotărâri sunt în sumă de 5.300.368,58 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- ✚ valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 2.657.779,63 lei;
- ✚ contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 2.642.588,95 lei, din care:

- contribuția la cheltuieli eligibile – 54.240,41 lei;
- contribuția la cheltuieli neeligibile și cheltuieli neeligibile conform OG 15/2021 – 2.588.348,54 lei.

Mai mult, prin adresa nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia ne comunică lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR în care se regăsește proiectul „**Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu**” propus la categoria, proiecte ETAPIZATE.

Și luând în considerare:

- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, care permite etapizarea proiectelor care nu au fost finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31.12.2023;
- Adresa ADR SV Oltenia nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023 prin care a fost transmisă lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

se impune etapizarea proiectului „**Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu**”.

Față de cele expuse, valoarea totală neutilizată a proiectului „**Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu**” este în cuantum de 3.890.081,40 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- + valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 1.232.313,92 lei;
- + contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 2.657.767,48 lei, din care:
 - contribuția la cheltuieli eligibile – 25.149,25 lei;
 - contribuția la cheltuieli neeligibile – 2.632.618,23 lei.

Astfel, prin etapizare va a fi asigurată eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectului „**Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu**”, în aceleași condiții cu cele inițiale, cu o cofinanțare de 2%, din valoarea eligibilă a cheltuielilor.

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea de către Consiliul Județean Gorj a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**INIȚIATOR PROIECT
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu**

ROMANIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

Direcția managementul proiectelor și relații externe

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect.

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de:

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Județul Gorj, în calitate de beneficiar;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, care permite etapizarea proiectelor care nu au fost finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31.12.2023;
- Adresa ADR SV Oltenia nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023 prin care a fost transmisă lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor aferente acestuia, ce va fi finalizat în cadrul Programului Regional S-V Oltenia 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu. Prin atingerea obiectivului general va crește nivelul de confort și funcționalitate, și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea activităților educaționale pentru copiii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere crearea spațiilor adecvate astfel încât să corespundă din punct de vedere al necesității și conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.
2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare - care vizează asigurarea facilităților necesare pentru copiii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de vedere al „măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protective speciale a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ – Hotărârea nr. 1251 din 2005”.

Având în vedere:

- Contractul nr. 12632/29.09.2022 având ca obiect prestarea de Servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”;
- Ordinul de începere lucrări nr. 12104 din 09.08.2021;
- Deschiderea procedurii de insolvență asupra liderului de asocierie în data de 21.09.2021, conform Dosarului de insolvență nr. 351/95/2021;

- Criza generată de virusul SARS-Cov-2, starea de urgență declarată atât la nivel național cât și la nivel european, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre au afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere faptul că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materialele de construcții, precum și decalaje majore în serviciile de furnizare bunuri.

Toate aceste aspecte, cu caracter imprevizibil, au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de construcții, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale finanțate din fonduri în cadrul politicii de coeziune 2014-2020.

În consecință, atât criza de pe piața construcțiilor cât și situația juridică a liderului de asociere, au determinat imposibilitatea finalizării proiectului până la data de 31.12.2023, dată de finalizare conform prevederilor contractului de finanțare nr. 2231/06.06.2018, dar și a perioadei de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul POR 2014-2020.

Valoarea cheltuielilor efectuate până la data întocmirii prezentei hotărâri sunt în sumă de 5.300.368,58 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- + valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 2.657.779,63 lei;
- + contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 2.642.588,95 lei, din care:
 - contribuția la cheltuieli eligibile – 54.240,41 lei;
 - contribuția la cheltuieli neeligibile – 2.588.348,54 lei.

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin adresa nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023, a transmis lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020, transmisă de Organismul Intermediar POR, către Autoritatea de Management POR, listă în care se regăsește și proiectul „*Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu*”, propus la categoria, proiecte ETAPIZATE.

Astfel, prin etapizare va a fi asigurată eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectului „*Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu*”, în aceleași condiții cu cele inițiale, cu o cofinanțare de 2%, din valoarea eligibilă a cheltuielilor.

Valoarea totală neutilizată a proiectului „*Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu*” este în cuantum de 3.890.081,40 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- + valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 1.232.313,92 lei;
- + contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 2.657.767,48 lei, din care:
 - contribuția la cheltuieli eligibile – 25.149,25 lei;
 - contribuția la cheltuieli neeligibile – 2.632.618,23 lei.

În condițiile în care au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv,
Cimpoieru Cornel-Lucian

Director executiv,
Giurgulescu Ileana-Claudia

Director executiv,
Ungureanu Victoria

Director executiv,
Marcău Costel

Echipe de implementare a proiectului constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 221 din 02.05.2018, modificată prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 749/16.09.2019, 429/13.02.2020 și 1189/29.10.2021:

- Manager proiect – Achim Florinel
- Asistent manager – Baros-Ghimiș Alexandra
- Manager financiar – Roșu Iulia-Alice
- Responsabil tehnic 1 – Doman Marilena
- Responsabil tehnic 2 – Bobină Ovidiu-Vasile
- Responsabil achiziții publice – Ciurel Nicoleta-Georgica
- Responsabil juridic – Zarescu Mirela
- Responsabil comunicare – Meche Carmen-Oana