

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul  
*„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, Cod SMIS 121889*, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

### Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 46 din 17.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul *„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”*;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 17.09.2018 privind aprobarea proiectului *„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”* și a cheltuielilor legate de proiect;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 177 din 15.11.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 46 din 17.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul *„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”*;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 178 din 15.11.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 17.09.2018 privind aprobarea proiectului *„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”* și a cheltuielilor legate de proiect;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 87 din 16.03.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție *„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”*;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 88 din 16.03.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 17.09.2018 privind aprobarea proiectului *„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”* și a cheltuielilor legate de proiect;
- Contractul de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T. Județul Gorj, în calitate de beneficiar;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

- Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Adresa ADR SV Oltenia nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023, prin care a fost transmisă lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, Cod SMIS 121889 (proiect nefinalizat), după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, a rezultatelor și a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

**Art. 2.** Se aprobă susținerea din bugetul propriu al Județului Gorj a cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, estimate la un procent de maxim 10% din valoarea totală a cheltuielilor, necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia, ulterioare datei de 31.12.2023.

**Art. 3.** Se împuternicește domnul Popescu Cosmin-Mihai – Președintele Consiliului Județean Gorj să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se va comunica Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj.

**PREȘEDINTE,**  
**Cosmin-Mihai Popescu**

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**  
**Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu**

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată în ședința din 08.12.2023  
cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi din  
totalul numărului de consilieri.

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, Cod SMIS 121889, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

U.A.T. - Județul Gorj are în implementare proiectul cu titlul „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, cod SMIS 121889, finanțat în baza contractului nr. 4053/19.03.2019, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu din strada Tudor Vladimirescu, care vizează:

- reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgente prin recompartimentări, schimbări de destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate în vigoare.
- se vor realiza intervenții în secția UPU existentă la parterul corpurilor A, B și E pe o suprafață de 861,93 mp și la subsolul corpului A pe o suprafață de 418,15 mp;
- extinderea Unității Primiri Urgente în zona corpului B cu o construcție pe parter cu o suprafață de 86,6 mp. Structura de rezistență propusă va fi: fundații continue din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat, planșeu din beton armat. Închiderile perimetrice exterioare vor fi din zidărie de cărămidă peste care se va monta un termosistem cu vată minerală rigidă. Finisarea pereților interiori se va face cu plăci uscate (gips-carton) montate pe structura metalică, conform fișelor tehnice și detaliilor furnizate de producător. Peste plăcile de gips-carton se va monta tapet PVC. Pe terasă se va monta un sistem de termo-hidroizolație format din vată minerală strat de difuziune vapori și membrană, conform specificațiilor producătorului. Pe aticuri se vor monta sorturi de tablă. Tâmplăria va fi din PVC cu geam termopan. Noua construcție va avea destinația de Salon Urgente;
- rampa de acces ambulante și copertina se vor extinde. Închiderea perimetrală se va face cu structura metalică, închideri din panouri din tablă termoizolată și tâmplărie PVC cu geam termopan. Ușile de acces de la capetele rampei vor fi de tip rulou cu deschidere rapidă;
- după extindere, zona rampei de acces va avea o suprafață de 44,70 mp.

Valoarea totală a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 88 din 16.03.2023, a fost în cuantum de 9.163.778,70 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 6.698.096,97 lei;
- contribuția proprie totală a U.A.T. - Județul Gorj în proiect – 2.465.681,73 lei, din care:
  - contribuția la cheltuieli eligibile – 136.695,86 lei;
  - contribuția la cheltuieli neeligibile – 2.328.985,87 lei.

**Având în vedere:**

- perioada de pandemie COVID-19, când activitatea medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a fost suprasolicitată, fapt ce a condus la întârzierea predării spațiilor interioare aferente lucrărilor de execuție necesare pentru realizarea obiectivului de investiție;
- Acordul de încetare nr. 5243/28.03.2023, pe cale amiabilă a contractului de lucrări nr. 14225/30.10.2020, încheiat cu Asocieria S.C. Red Power Cons S.R.L. (Lider) și S.C. G.B. INDCO S.R.L. (Asociat), pentru prestarea serviciilor de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție în cadrul proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu*”;
- Acordul de încetare nr. 6379/12.04.2023, pe cale amiabilă a contractului de servicii nr. 7130/10.05.2021, încheiat cu S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L., pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică prin

- diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiție în cadrul proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. Tudor Vladimirescu*”;
- necesitatea publicării unei noi proceduri de achiziție publică, în vederea încheierii unui nou contract de lucrări, pentru prestarea serviciilor de proiectare – actualizare documentație tehnică, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și finalizarea execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”;
  - necesitatea publicării unei noi proceduri de achiziție publică, în vederea încheierii unui nou contract de servicii, privind asigurarea serviciilor de asistență tehnică prin diriginți de șantier, pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”;
  - Contractul de lucrări nr. 11997/10.07.2023 încheiat cu Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (asociat), având ca obiect Servicii de proiectare – actualizare documentație tehnică, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și finalizare execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”;
  - Contractul de servicii nr. 12747/21.07.2023 încheiat cu S.C. Building Trust Company S.R.L., având ca obiect Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”;
  - actualizarea documentației tehnice, în cadrul contractului de lucrări nr. 11997/10.07.2023 încheiat cu Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (asociat), având ca obiect Servicii de proiectare – actualizare documentație tehnică, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și finalizare execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”;
  - Ordinul de începere a lucrărilor nr. 15177/30.08.2023, cu data efectivă de începere – 31.08.2023;
  - Adresele nr. 434/17.11.2023 și 439/23.11.2023, transmise de către Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), înregistrate la UAT-Județul Gorj sub nr. 21040/20.11.2023, respectiv 21424/23.11.2023, prin care se comunică nefinalizarea lucrărilor în durata contractului, datorită infiltrațiilor de apă de la subsolul Corpului A;
  - neîndeplinirea obligațiilor de protejare a subsolului din Corpul A împotriva infiltrațiilor de apă, de către beneficiarul final al lucrării – Spitalul Județean de urgență Târgu-Jiu,

toate acestea conduc la imposibilitatea finalizării proiectului până la data de 31.12.2023, dată de finalizare conform contractului de finanțare nr. 4053/19.03.2019 și termenul de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul POR 2014-2020.

Valoarea cheltuielilor efectuate până la data prezentei hotărâri, sunt în sumă de 4.134.583,04 lei, din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 3.634.830,01 lei;
- contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect – 499.753,03 lei, din care:
  - contribuția de 2% la cheltuieli eligibile – 77.133 lei;
  - contribuția la cheltuieli neeligibile – 422.620,03 lei;

Totodată, prin adresa nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne comunică lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR, în care se regăsește proiectul „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, propus la categoria NEFUNCȚIONAL, se impune precizarea că sintagma “categoria nefuncțional”, utilizat de către Organismul Intermediar este definită conform Art 3, din OUG 36/2023, lit. i) *proiect/operațiune nefuncțional/ă - proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante, cu îndeplinirea condițiilor cumulative referitoare la încheierea programelor operaționale 2014-2020 adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2026, nu corespunde realității de fapt, acesta urmând a fi încadrat ca și proiect nefinalizat, conform*

Art 3, din OUG 36/2023, lit. j) proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Si luând în considerare:**

- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, Art. 17, alin. 2, lit. b) *cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu*, admite continuarea proiectelor care nu au fost finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31.12.2023, cu suportarea cheltuielilor din bugetul propriu al beneficiarului;
- Adresele nr. 434/17.11.2023 și 439/23.11.2023, transmise de către Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), înregistrate la UAT-Județul Gorj sub nr. 21040/20.11.2023, respectiv 21424/23.11.2023, prin care se comunică nefinalizarea lucrărilor în durata contractului, datorită infiltrațiilor de apă de la subsolul Corpului A,
- Adresa nr. 445/07.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 22529/07.12.2023, transmisă de către Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), prin care se comunică stadiul actual de realizare a investiției;
- Adresa ADR SV Oltenia nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023 prin care a fost transmisă lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea finalizării proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, beneficiarul UAT-Județul Gorj, va solicita încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, în sensul prelungirii termenului de implementare a proiectului cu 60 de zile, cu scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în proiect, precum și în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu suportarea, din bugetul propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023, precum și obligația de a finaliza proiectul în cauză și de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 29 februarie 2024.

Față de cele expuse, valoarea totală neutilizată a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, până la data prezentei hotărâri, este în cuantum de 5.029.195,66 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 3.063.266,96 lei;
- contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 1.965.928,70 lei, din care:
  - contribuția la cheltuieli eligibile – 59.562,86 lei;
  - contribuția la cheltuieli neeligibile – 1.906.365,84 lei,

Conform adresei nr. 445/07.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 22529/07.12.2023, transmisă de către Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), prin care se comunică stadiul de realizare a lucrărilor pentru luna decembrie 2023, investiția va fi realizată într-un procent estimat de peste 90% până la data de 31 decembrie 2023, fapt ce impune ca diferența de maximum 10% din valoarea investiției (marjă de asigurare estimată), să fie suportată din bugetul propriu al UAT-Județul Gorj, pentru lucrările ce vor fi realizate după data de 01 ianuarie 2024.

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea de către Consiliul Județean Gorj a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**INIȚIATOR PROIECT**  
**PREȘEDINTE,**  
***Cosmin-Mihai Popescu***

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL GORJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

Direcția managementul proiectelor și relații externe

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

Direcția tehnică, investiții, infrastructură, drumuri publice și transport public județean

**Raport de specialitate**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, Cod SMIS 121889, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

**Cadrul legal general de reglementare este asigurat de:**

– Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

– Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, care permite etapizarea proiectelor care nu au fost finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31.12.2023;

– Adresa ADR SV Oltenia nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023 prin care a fost transmisă lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR;

– Adresele nr. 434/17.11.2023 și 439/23.11.2023, transmise de către Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), înregistrate la UAT-Județul Gorj sub nr. 21040/20.11.2023, respectiv 21424/23.11.2023, prin care se comunică nefinalizarea lucrărilor în durata contractului, datorită infiltrațiilor de apă de la subsolul Corpului A;

– Adresa nr. 445/07.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 22529/07.12.2023, transmisă de către Asociera S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), prin care ne comunică stadiul actual de realizare a investiției;

– Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, Cod SMIS 121889, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**Obiectivul general** al proiectului vizează îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu”.

**Obiectivele specifice** ale proiectului:

- Obiectivul specific 1 vizează „Reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate în vigoare”.

- Obiectivul specific 2 vizează „Extinderea Unității Primiri Urgențe în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe”.

- Obiectivul specific 3 vizează „Extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe”.

Valoarea totală a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 88 din 16.03.2023, a fost în cuantum de 9.163.778,70 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 6.698.096,97 lei;
- contribuția proprie totală a U.A.T. - Județul Gorj în proiect – 2.465.681,73 lei, din care:
  - contribuția la cheltuieli eligibile – 136.695,86 lei;
  - contribuția la cheltuieli neeligibile – 2.328.985,87 lei.

Valoarea cheltuielilor efectuate până la data prezentei hotărâri, sunt în sumă de 4.134.583,04 lei, din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 3.634.830,01 lei;
- contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect – 499.753,03 lei, din care:
  - contribuția de 2% la cheltuieli eligibile – 77.133 lei;
  - contribuția la cheltuieli neeligibile – 422.620,03 lei;

Mai mult, prin adresa nr. 23032709/29.11.2023, înregistrată la UAT-Județul Gorj sub nr. 22065/04.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne comunică lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR, în care se regăsește proiectul „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, propus la categoria Proiecte NEFUNCȚIONALE, se impune precizarea că sintagma “categoria nefuncțional”, utilizat de către Organismul Intermediar este definită conform Art 3, din OUG 36/2023, lit. i) *proiect/operațiune nefuncțional/ă - proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante, cu îndeplinirea condițiilor cumulative referitoare la încheierea programelor operaționale 2014-2020 adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2026, nu corespunde realității de fapt, acesta urmând a fi încadrat ca și proiect nefinalizat, conform Art 3, din OUG 36/2023, lit. j) *proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.**

Valoarea totală neutilizată a proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe*” din această dată, este în cuantum de 5.029.195,66 lei (inclusiv T.V.A), din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul național – 3.063.266,96 lei;
- contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect – 1.965.928,70 lei, din care:
  - contribuția la cheltuieli eligibile – 59.562,86 lei;
  - contribuția la cheltuieli neeligibile – 1.906.365,84 lei,

Conform adresei nr. 445/07.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 22529/07.12.2023, transmisă de către Asocieria S.C. WSO Construct S.R.L. (Lider), S.C. Medical Logistic Mall S.R.L. (Asociat), S.C. BTF Engineering S.R.L. (Asociat) și S.C. Turvyk Investment Group S.R.L. (Asociat), prin care ne comunică stadiul de realizare a lucrărilor pentru luna decembrie 2023, investiția va fi realizată într-un procent estimat de peste 90% până la data de 31 decembrie 2023, fapt ce impune ca diferența de maximum 10% din valoarea investiției (marjă de asigurare estimată), să fie suportată din bugetul propriu al UAT-Județul Gorj, pentru lucrările ce vor fi realizate după data de 01 ianuarie 2024.

Pentru finalizarea proiectului „*Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu*”, beneficiarul UAT-Județul Gorj, va solicita încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, în vederea prelungirii termenului de implementare a proiectului cu 60 de zile, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în proiect, precum și în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu suportarea, din bugetul

propriu, a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023, precum și obligația de a finaliza proiectul în cauză și de a înainta raportul final de implementare a proiectului până la data de 29 februarie 2024.

În condițiile în care au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**Direcția tehnică, investiții,  
infrastructură drumuri  
publice și transport public  
județean**

*Director executiv,  
Cimpoieru Cornel-Lucian*

**Direcția managementul  
proiectelor și relații  
externe**

*Director executiv,  
Giurgiulescu Ileana-Claudia*

**Direcția juridică,  
dezvoltarea capacității  
administrative, achiziții  
publice și patrimoniu**

*Director executiv,  
Marcău Costel*

**Direcția buget, finanțate,  
monitorizare servicii  
comunitare de utilități  
publice, proiecte și  
programe naționale**

*Director executiv,  
Ungureanu Victoria*

**Echipa de Implementare a Proiectului, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 179 din 16.04.2018:**

- Manager proiect – Ștefănoiu Mihai-Florin
- Asistent manager – Pătrașcu Alina
- Manager financiar – Roșu Iuliana-Alice
- Responsabil tehnic 1 – Bajmatără George-Cosmin
- Responsabil tehnic 2 – Găucă Elena-Letiția
- Expert achiziții – Achim Teodora
- Responsabil juridic – Marcău Costel
- Responsabil comunicare – Grivei Laurențiu-Tiberiu