

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Gorj

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Planul Național de Redresare și Reziliență al României;
- Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1;
- Prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2612/04.10.2022 pentru modificarea și completarea ghidurilor specifice - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență - componenta 5 - Valul renovării;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 10810/26.01.2023 semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 93 din 31.10.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, potrivit căreia pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră;
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 21399 din 23.11.2023 prin care s-a solicitat proiectatului actualizarea devizului general, ca urmare a creșterii salariului de bază pentru sectorul construcții;
- Referatul privind actualizarea Devizului general ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
- Devizul general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni” actualizat la data de 23.11.2023;

- Avizul nr. 16/2023 al Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Gorj privind obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _ din 29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”.

În baza art.182, alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. I. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, nr. C5-B2.1. a-1522, în sumă de **7.630.372,38 lei cu TVA**, din care:

- **7.461.257,85 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile**, formate din suma de **5.636.580,11 lei cu TVA** (valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 10810/26.01.2023) și suma de **1.824.677,74 lei cu TVA** (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției actualizat la data de 23.11.2023);
- **169.114,53 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.**

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, rămân neschimbate.

Art. III. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, D.G.A.S.P.C. Gorj (Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni), Ministerului Dezvoltării, Lucrurilor Publice și Administrației precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. _____

Adoptată în ședința din 29.11.2023

Cu un număr de _____ voturi

Din totalul numărului de consilieri

ROMÂNIA

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Județul Gorj are în derulare proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, ce se implementează în baza contractului de finanțare nr. 10810 din 26.01.2023, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1699 din 01.02.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar.

Valoarea maximă eligibilă la data depunerii cererii de finanțare și generată de platforma PNRR, gestionată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de 4.736.621,94 lei (fără TVA), respectiv 5.636.580,11 lei (cu TVA), calculată la un cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro (fără TVA)/mp, fiind valorificată la data respectivă documentația formată din: *extras de carte funciară, expertiză tehnică, raport de audit energetic, certificat de performanță energetică etc.* Valoarea astfel stabilită a cheltuielilor eligibile a făcut obiectul Contractului de finanțare nr. 10810/26.01.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar.

Valoarea totală a proiectului stabilită ulterior prin Devizul general al obiectivului de investiție, elaborat la faza D.A.L.I., conform HG nr. 907/2016, a fost de 5.956.600,30 lei (fără TVA), respectiv 7.079.898,50 lei (cu TVA), din care: 6.970.217,39 lei (cu TVA), reprezentând cheltuieli eligibile și 109.681,11 lei (cu TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 a fost aprobată valoarea maximă eligibilă a proiectului de 4.736.621,94 lei (fără TVA), respectiv 5.636.580,11 lei (cu TVA) stabilită la data depunerii aplicației de finanțare și generată de platforma PNRR, gestionată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, iar prin raportare la valoarea stabilită ulterior prin Devizul general al investiției la faza D.A.L.I., ce a stat la baza aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție în Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean Gorj, rezultând cheltuieli eligibile suplimentare în sumă de 1.127.809,36 lei (fără TVA), respectiv 1.333.637,28 lei (cu TVA).

Valoarea totală a proiectului stabilită ulterior prin Devizul general al obiectivului de investiție, elaborat la faza Proiectului Tehnic, conform HG nr. 907/2016, a fost de 5.956.595,03 lei (fără TVA), respectiv 7.079.898,50 lei (cu TVA), din care: 6.910.783,97 lei (cu TVA), reprezentând cheltuieli eligibile și 169.114,53 lei (cu TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

De asemenea, valoarea totală a proiectului, stabilită ulterior prin Devizul general al obiectivului de investiție, actualizat la data de 23.11.2023, conform HG nr. 907/2016, este de 6.419.991,99 lei (fără TVA), respectiv 7.630.372,38 lei (cu TVA) din care: 7.461.257,85 lei (cu TVA), reprezentând cheltuieli eligibile și 169.114,53 lei (cu TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 a fost aprobată valoarea maximă eligibilă a proiectului de 4.736.621,94 lei (fără TVA), respectiv 5.636.580,11 lei (cu TVA) stabilită la data

depunerii aplicației de finanțare și generată de platforma PNRR, gestionată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, iar prin raportare la valoarea stabilită ulterior prin Devizul general al investiției actualizat la data de 23.11.2023, pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, rezultând cheltuieli eligibile suplimentare, în sumă de 1.824.677,74 lei (cu TVA).

Prin urmare, valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, nr. C5-B2.1. a-1522 este în sumă de **7.630.372,38 lei** (cu TVA), din care:

- **7.461.257,85 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile**, formate din suma de **5.636.580,11 lei cu TVA** (valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 10810/26.01.2023) și suma de **1.824.677,74 lei cu TVA** (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției actualizat la data de 23.11.2023);
- **169.114,53 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.**

Menționăm că, suma de 46.669,00 lei fără TVA, din totalul cheltuielilor neeligibile, reprezintă contravaloarea prestării serviciilor privind Expertiza tehnică, precum și Raportul de audit energetic, aceasta fiind achitată din bugetul propriu al DGASPC Gorj în anul 2022.

Având în vedere, Referatul privind actualizarea Devizului general ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni” se propune alocarea sumei de 551.442,38 lei cu TVA - credit de angajament, pentru realizarea obiectivului de investiție, ca urmare a creșterii salariului de bază pentru sectorul construcții, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 93 din 01.11.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industrie alimentară, **prin care media salariului de bază a devenit 27,714 lei/oră**. În acest sens, la data de 23.11.2023 a fost actualizat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție.

De asemenea, menționăm că, la data estimării valorii totale a lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție, respectiv luna august 2023, tariful mediu orar luat în calcul la stabilirea valorii manoperei pentru realizarea obiectivului de investiție a fost de 20 lei/oră.

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**INIȚIATOR PROIECT,
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu**

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

Direcția managementul proiectelor și relații externe

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, în sensul aprobării valorii totale a proiectului în sumă de 6.419.991,99 lei (fără TVA), respectiv 7.630.372,38 lei (cu TVA).

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni” se implementează în baza contractului de finanțare nr. 10810 din 26.01.2023, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1699 din 01.02.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar.

Având în vedere, Referatul privind actualizarea Devizului general ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni” se propune alocarea sumei de 551.442,38 lei cu TVA - credit de angajament, pentru realizarea obiectivului de investiție, ca urmare a creșterii salariului de bază pentru sectorul construcții, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 93 din 01.11.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industrie alimentară, **prin care media salariului de bază a devenit 27,714 lei/oră**. În acest sens, la data de 23.11.2023 a fost actualizat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție.

De asemenea, menționăm că, la data estimării valorii totale a lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție, respectiv luna august 2023, tariful mediu orar luat în calcul la stabilirea valorii manoperei pentru realizarea obiectivului de investiție a fost de 20 lei/oră.

Astfel, având în vedere:

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 93 din 31.10.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, potrivit căreia pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră;
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 21399 din 23.11.2023 prin care s-a solicitat proiectatului actualizarea devizului general, ca urmare a creșterii salariului de bază pentru sectorul construcții;
- Referatul privind actualizarea Devizului general ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
- Devizul general pentru obiectivul de investiție Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, actualizat la data de 23.11.2023;

- Avizul nr. 16/2023 al Comisei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Gorj privind obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _ din 29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”,

și luând în considerare prevederile:

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, privind obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, documentele obligatorii menționate, sub condiția rezilierii contractului de finanțare, respectiv Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic;
- Contractului de finanțare nr. 10810 din 26.01.2023, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1699 din 01.02.2023,

prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea valorii totale a proiectului *în sumă de 7.630.372,38 lei (cu TVA), din care:*

- **7.461.257,85 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, formate din suma de 5.636.580,11 lei cu TVA (valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 10810/26.01.2023) și suma de 1.824.677,74 lei cu TVA (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției actualizat la data de 23.11.2023);**
- **169.114,53 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.**

Menționăm că, suma de 46.669,00 lei fără TVA, din totalul cheltuielilor neeligibile, reprezintă contravaloarea prestării serviciilor privind Expertiza tehnică, precum și Raportul de audit energetic, aceasta fiind achitată din bugetul propriu al DGASPC Gorj în anul 2022.

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de:

- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1;
- Prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2612/04.10.2022 pentru modificarea și completarea ghidurilor specifice - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență - componenta 5 - Valul renovării;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;

- Prevederile Contractului de finanțare nr. 10810/26.01.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 93 din 31.10.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, potrivit căreia pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră;
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 21399 din 23.11.2023 prin care s-a solicitat proiectatului actualizarea devizului general, ca urmare a creșterii salariului de bază pentru sectorul construcții;
- Devizul general pentru obiectivul de investiție Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, actualizat la data de 23.11.2023;
- Avizul nr. 16/2023 al Comisei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Gorj privind obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _ din 29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;

În contextul actual în care interesul este justificat și prin raportare la argumentația juridică prezentată, considerăm că proiectul de hotărâre, *pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, este întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.

Director executiv,
Cîmpoieru Cornel-Lucian

Director executiv,
Giurgiulescu Ileana-Claudia

Director executiv,
Ungureanu Victoria

Director executiv,
Marcău Costel

Director executiv adjunct,
Bajmatără George-Cosmin

Șef serviciu,
Găucă Elena-Letiția