

HOTĂRÂRE

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km
(km 0+000-km 44+146)”**

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnico-Economice, Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- Avizul nr. 14/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 66 din 27.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
-

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **124.953,598 mii lei (inclusiv T.V.A.)**, din care valoare construcții și montaj **117.722,318 mii lei (inclusiv T.V.A.)**.

(3) Durata de realizare a investiției, astfel cum a fost prevăzută prin documentația tehnico-economică, este de **24 luni**.

Art.2 Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

P R E Ș E D I N T E,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
CRISTINA - ELENA RĂDULEA - ZAMFIRESCU

Nr. _____
Adoptată în ședința din _____ 2017
cu un număr de _____ voturi din
totalul numărului de consilieri.

R O M Â N I A
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”

În anul 2015, a fost întocmită documentația tehnico – economică, în conformitate cu *Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții*, în următoarele faze: expertiză tehnică drum, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de impact asupra mediului și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul UA.T. - Județul Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 2/2016.

În data de 27.04.2016, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 63 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, potrivit căreia

valoarea totală a investiției este de	126.305,790 mii lei (inclusiv T.V.A.),
din care C+M reprezintă	118.903,029mii lei (inclusiv T.V.A.),
iar durata de execuție proiectată este de 24 luni.	

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 291, pct.1, lit. b prin care se instituie modificarea cotei de T.V.A. începând cu data de 1 ianuarie 2017, respectiv descrește de la 20% la 19% și

- Prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de intervenție, respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: “devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:(...)”

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de fezabilitate;

b) la data solicitării autorizației de construire;

c) la data organizării procedurii de atribuire contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări”;

precum și Avizul nr. 14/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”,

se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, prin luarea în considerare a cotei taxei pe valoare adăugată de 19%, așa cum este stipulată prin modificările intervenite asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Astfel, în conformitate cu documentația tehnico-economică actualizată, valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A. devine **124.953,598 mii lei**, din care C+M inclusiv T.V.A. este de **117.722,318 mii lei**, celelalte elemente tehnico-economice rămânând neschimbate.

Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj.

**INIȚIATOR PROIECT
PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU**

R O M Â N I A
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ,
DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 291, pct.1, lit. b prin care se instituie modificarea cotei de T.V.A. începând cu data de 1 ianuarie 2017, respectiv descrește de la 20% la 19%;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de intervenție, respectiv art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, potrivit căruia: „devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:(...)”

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de fezabilitate;

b) la data solicitării autorizației de construire;

c) la data organizării procedurii de atribuire contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări”.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 63 din 27.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, respectiv:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA | 126.305,790 mii lei |
| din care C+M, inclusiv TVA | 118.903,029 mii lei |
| 2. Durata de execuție a investiției | 24 luni |
| 3. Capacități | |
| - lungimea traseului | - 44,146 km; |
| - lățimea platformei drumului | - 8,00 m; |
| - lățimea părții carosabile | - 6,00 m; |
| - lățimea acostamentelor | - 2 x 0,75 m; |

în temeiul prevederilor legale invocate, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, prin luarea în considerare a cotei pe valoare adăugată de 19% așa cum este stipulată în prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu documentația tehnico-economică actualizată și corespunzător devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlădueni-

Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, au rezultat următoarele elemente caracteristice:

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei)

*Valoarea totală a investiției este de: 124.953,598 mii lei inclusiv TVA
din care C+M: 117.722,318 mii lei inclusiv TVA*

2. Eșalonarea investiției

Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv T.V.A.

Anul I 62.476,799/58.861,159 mii lei

Anul II 62.476,799/58.861,159 mii lei

3. Durata de realizare

Durata de realizarea a investiției este de 24 luni.

4. Capacități

- lungimea traseului - 44,146 km;*
- lățimea platformei drumului - 8,00 m;*
- lățimea părții carosabile - 6,00 m;*
- lățimea acostamentelor - 2 x 0,75 m;*

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „*Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, se regăsesc în devizul general estimativ actualizat, parte componentă a documentației tehnico-economice.*

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitare DJ 674, Vlădueni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, poate fi supus spre adoptare Consiliului Județean Gorj.*

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe

Director executiv,
Stricescu Daniela

Director executiv adjunct,
Cimpoieru Cornel Lucian